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 1  JOHDANTO  
Opinnäytetyöni idea löytyi elokuussa 2014 harjoittelunohjaajaltani Teija Laukalta. Olimme 
aiemmin keskustelleet mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyöni Adventure Partnersille ja muu-
tamia ideoitakin oli jo olemassa, mutta olin silti käytännössä vielä ilman aihetta kesällä 2014. 
Kesän lopussa ideat olivat kuitenkin vähissä, sillä syksyllä piti jo käynnistää opinnäytetyöpro-
sessi, joten pyysin Teijan apua. Teija kertoikin Vuoripäivästä, jota hän oli jo jonkin aikaa suun-
nitellut. Tapahtuman päivämääräkin oli jo tiedossa, joten päätin tarttua tilaisuuteen tehdä opin-
näytetyöni kyseisestä tapahtumasta. Pelkkä tapahtuman järjestäminen käytännönjärjestelyi-
neen ei kuitenkaan kiinnostanut minua yhtä paljon kuin itse tapahtuman suunnitteluprosessi.  
Päätin käsitellä opinnäytetyössäni tapahtuman suunnitteluprosessia sekä tämän lisäksi markki-
nointia, sillä myös se aihealue kiinnosti minua. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli raportoida 
Vuoripäivän suunnitteluvaiheet sekä perehtyä sen markkinointiin. Osallistuin Vuoripäivän 
käytännön järjestelyihin ja itse tapahtumaan, joka oli koko suunnittelutyön tulos. 
Vuoripäivä oli ensimmäistä kertaa järjestetty koulutuspäivä kaikille vuorilla liikkumisesta jol-
lain tapaa kiinnostuneille henkilöille. Vuoripäivä ei kuitenkaan ollut pelkkä luentosarjojen täy-
teinen päivä, vaan se koostui myös rennommasta ohjelmasta, yhdessäolosta ja illanvietosta. 
Tapahtumassa mukana olleet osallistujat, yhteistyökumppanit ja muut tapahtumaväki pääsit 
luomaan uusia verkostoja uuden oppimisen rinnalla.  
Suunnitteluprosessin raportointi tapahtui haastattelun pohjalta. Keskustelin Teijan kanssa 
Vuoripäivän suunnitteluprosessin sekä markkinoinnin vaiheista. Peilasin tapahtuman käytän-
nön toimintoja käsittelemääni teoriamateriaaliin ja näin opin myös itse suunnitteluprosessista 
ja markkinoinnista uusia seikkoja, vaikken konkreettisesti ollutkaan mukana tapahtuman suun-
nittelussa. 
Kiitos tämän opinnäytetyön inspiraatiosta ja oivalluksista kuuluvat Vuoripäivän suunnittelusta 
vastanneelle Teija Laukalle. Itse näen opinnäytetyön oppimisprosessina, jonka aikana pereh-
dyn johonkin itseä kiinnostavaan aiheeseen. Vuoripäivän tavoite oli tuottaa onnistunut ja nä-
kyvä tapahtuma, joka tarjoaa kaikille vuorilla liikkumisesta kiinnostuneille mielenkiintoisen ja 
antoisan päivän. Opinnäytetyöni tavoite oli myös tuottaa onnistunut työ, joka tarjoaa toimek-
 siantajalle, muille opiskelijoille ja itselleni mielenkiintoista ja antoisaa sisältöä. Vuoripäivän ta-







2  OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
Tässä luvussa esittelen opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden muodostavan Vuoripäivä - ta-
pahtuman sekä tapahtuman taustalla vaikuttavan yrityksen Adventure Partnersin. Käsittelen 
myös opinnäytetyöprosessin keskeisiä vaiheita ja oman opinnäytetyöprosessini etenemistä. 
2.1  Opinnäytetyöprosessi 
Opinnäytetyö on opiskelijan oppimisprosessi, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opis-
kelijan valmiuksia soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja omaan ammattialaansa liittyvissä käy-
tännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö kehittää opiskelijan kriittisyyttä ja luovuutta sekä 
syventää opiskelijan ammatillista osaamista ja työelämätaitoja. Opinnäytetyön tulisi olla työ-
elämälähtöinen ja käytännönläheinen työ, joka on toteutettu tutkimuksellisella asenteella. Par-
haimmillaan opinnäytetyöprosessi osoittaa opiskelijan oman alan tietojen ja taitojen hallintaa 
käytännön toteutuksen sekä sen raportoinnin ja ammatillisten teorioiden yhdistämisen kautta. 
(Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015; Vilkka & Airaksinen 2003, 9 - 10.) 
Opinnäytetyön idea kumpuaa usein opiskelijan koulutusohjelman opintojen kautta. Aihe itses-
sään voi olla kytköksissä työelämään tai esimerkiksi opiskelijan harjoittelupaikkaan. Opinnäy-
tetyön aihe voi löytyä myös ammattikorkeakoululle toimeksiantona tullut tutkimus- tai kehit-
tämistehtävä. Opinnäytetyöllä on hyvä myös olla toimeksiantaja, sillä toimeksiannetun opin-
näytetyöprosessin avulla voi herättää työantajan kiinnostusta opinnäytetyön tekijää kohtaan ja 
luoda suhteita työelämään. Kiinnostava aihealue palvelee niin opinnäytetyön tekijää, toimeksi-
antajaa kuin ammattikorkeakoulua. Kun aihe ja toimeksiantaja ovat löytyneet, opiskelija tekee 
toimeksiantajan kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka hän toimittaa opinnäytetyönsä ohjaa-
jalle Usein opiskelijat ottavat yhteyttä työelämäyhteyksiinsä tai pyrkivät kytkemään opinnäyte-
työn sen hetkiseen työnantajaan tai harjoittelupaikkaansa. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 
2010; Vilkka & Airaksinen 2003, 16, 23.) 
Tässä opinnäytetyössä kytkös työelämään sekä opinnäytetyön toimeksiantaja löytyivät harjoit-
telupaikan kautta. Suoritin työharjoitteluni Adventure Partners nimisessä palveluyrityksessä ja 
sitä kautta oli helppo lähteä miettimään työlleni aihetta. Pohdimme harjoittelun ohjaajani Teija 
Laukan kanssa mahdollisia opinnäytetyön aiheita. Aluksi minulla oli eri aihe, mutta pian Teija 
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ehdotti, että voisin tehdä opinnäytetyöni hänen järjestämästään Vuoripäivästä. Aiheena tapah-
tumanjärjestäminen vaikutti heti mielenkiintoiselta, joten aloin työstää opinnäytetyöni aihetta 
ja sisältöä Vuoripäivä-tapahtuman pohjalta. 
Kun opinnäytetyön aihe on löytynyt, seuraava vaihe on aiheanalyysin tekeminen. Aiheanalyy-
sissä pohditaan, millaiset asiat ovat erityisen kiinnostavia alan opinnoissa, työharjoittelussa tai 
muissa opintoihin liittyvissä projekteissa tai asiayhteyksissä. Yleensä aiheanalyysin jälkeen toi-
meksiantaja ja opiskelija täsmentävät työn aihetta yhdessä ohjaavan opettajan kassa. Jos aihe-
alueen hahmottaminen on vaikeaa, voi itselle esittää erilaisia täsmentäviä kysymyksiä, joilla 
kartoittaa mahdollista aihetta. (Kajaanin ammattikorkeakoulua 2015; Vilkka & Airaksinen 
2003, 23.) 
Ideoinnin ja aiheanalyysin jälkeen tehdään opinnäytetyösuunnitelma, joka vastaa kysymyksiin 
mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään. Opinnäytetyösuunnitelman ensisijainen merki-
tys on jäsentää tekijälleen, mitä ollaan tekemässä. Se myös osoittaa kykyä johdonmukaiseen 
päättelyyn sekä toimii lupauksena siitä, mitä tehdään. Toimintasuunnitelma lähtee liikkeelle 
alkutilanteen kartoituksesta: mitä muita vastaavia ideoita alalta löytyy, mikä on idean kohde-
ryhmä, miten ideaa kannattaa rajata ja mitä käytännön ongelmaa idealla halutaan pyrkiä ratkai-
semaan? Opinnäytetyösuunnitelmassa määritetään myös keinot tavoitteiden saavuttamiseksi 
sekä aikataulutetaan opinnäytetyö. Suunnitelma ohjaa ja antaa suuntaa käytännön tekemiselle 
ja täsmentää työhön liittyviä ratkaisuja. (Vilkka & Airaksinen 2003, 26 - 27.)  
Omassa opinnäytetyössäni nämä vaiheet jäivät jokseenkin kesken ja siksi lopullisen aiheen 
hahmottaminen oli aluksi vaikeaa. Aiheen vaihduttua aloitin opinnäytetyön kirjoittamisen suo-
raan enkä tehnyt varsinaista suunnitelmaa. Esitin opinnäytetyösuunnitelman sijaan itse opin-
näytetyön hahmotelman. Suunnitelman esityksessä minulle vasta täsmentyi itse aihe ja opin-
näytetyön sisältö. Suunnitelman poisjäämiseen vaikutti itsenäinen työskentelyni opinnäytetyön 
parissa. Omanlaiseni suunnitelman esitettyäni sain kuitenkin selkeän suunnan opinnäytetyöl-
leni ja pääsin prosessissa kunnolla vauhtiin. Suunnitelman tekemisen merkitys kuitenkin ko-
rostui tässä vaiheessa työtäni. 
Opinnäytetyön toteutus ja tekeminen etenee opiskelijan itsenäisenä työnä ohjaajan avustuk-
sella. Opiskelija syventää toteutusvaiheessa aihealueensa asiantuntemusta ja perehtyy laajem-
min aihetta käsittelevään kirjallisuuteen. Teoriaosuuden kirjoittaminen ennen käytännön 
osuutta helpottaa kehittämis- tai tutkimustyön toteutusta. Teoriaosuuden tarkoitus on osoittaa 
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kykyä yhdistää teoreettiset tiedot käytäntöön ja osoittaa opiskelijan kykyä pohtia ja soveltaa 
ammattialansa teoriaa. Teoriaosuuden kirjoittamisen jälkeen tai samanaikaisesti sen kanssa 
opiskelija toteuttaa ja raportoi työn käytännön soveltavan osuuden. Toiminnallisessa opinnäy-
tetyössä työn käytännön osuus voi olla ohjeistus, opas tai esimerkiksi tapahtuma. (Kajaanin 
ammattikorkeakoulu 2015; Vilkka & Airaksinen 2004, 38.)  
Opinnäytetyöni toiminnallinen osuus oli tapahtuma eli Vuoripäivä, jonka toteuttamisprosessia 
ja markkinointia työni käsitteli. Syvennyin työni teoriaosuudessa tapahtuman suunnittelupro-
sessiin ja tapahtumamarkkinointiin. Teoriaosuus hahmottui opinnäytetyön sekä tapahtuman 
edetessä. Vaikka itse en ollut alusta alkaen mukana tapahtuman suunnitteluprosessissa, halusin 
silti syventyä teoriaosuudessa tapahtuman suunnitteluprosessiin sekä tapahtumamarkkinoin-
tiin. Opinnäytetyöni toiminnallinen osuus käsitteleekin samoja aihealueita kuin tekemäni teo-
riaosuus. Kirjallista osuutta varten haastattelin Teija Laukkaa, joka vastasi pääasiassa Vuoripäi-
vän suunnittelusta ja markkinoinnista. Toiminnallinen osuus on siis raportti tehdystä tapahtu-
masta, jota toimeksiantajani voi hyödyntää järjestäessään vastaavanlaisia tapahtumia jatkossa. 
Opinnäytetyöni toiminnallinen osuus on kuvaus Vuoripäivän suunnitteluprosessista. Osuus 
on salainen toimeksiantajani pyynnöstä, sillä se sisältää yksityiskohtaista tietoa muun muassa 
yhteistyökumppaneista. Tarkka raportti suunnitteluprosessista käy ilmi liitteessä 3, ja luvussa 
5 peilaan yleisluontoisesti Vuoripäivän suunnitteluprosessia teoriaosuudessa käsittelemääni 
projektisuunnitelma runkoon.  
Opinnäytetyön valmistuttua ohjaava opettaja tarkastaa sen ja antaa opiskelijalle luvan esityk-
seen. Opiskelija esittelee työn keskeisen sisällön, työn toteutuksen ja saadut tulokset esitysse-
minaarissa. Opinnäytetyö arvioidaan sen tuloksen, opinnäytetyöprosessin ja kirjallisen sekä 
suullisen raportin perusteella. Opinnäytetyöhön liittyy myös kypsyysnäyte, jonka opiskelija 
suorittaa valvotussa tenttitilanteessa. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015.) 
Oman opinnäytetyöni kohdalla opinnäytetyön valmistuminen, esitys ja kypsyysnäyte tulivat 
melko lyhyellä aikavälillä. Opinnäytetyö ei valmistunut ajallaan, koska asuin eri paikkakunnalla 
ja työkiireistä johtuen opinnäytetyölle ei tuntunut jäävä aikaa. Vuoden 2015 alussa kuitenkin 
lopetin työt, jotta voisin keskittyä pelkästään opinnäytetyöhöni ja valmistua Kajaanin ammat-
tikorkeakoulusta. 
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2.2  Adventure Partners 
Adventure Partners on vuonna 2009 perustettu kiipeilyyn, vuorivaellukseen, takamaahiihtoon, 
ja köysitoimintaan erikoistunut palveluyritys. Adventure Partnersin toimitusjohtajana toimii 
Markku Mellanen. Yritys työllistää parisen kymmentä kouluttajaa satunnaisesti, kursseista ja 
retkistä riippuen. Vakituisesti Adventure Partnersilla työskentelee yksi henkilö, Teija Laukka. 
Laukka vastaa yrityksen markkinoinnista sekä kurssien, koulutuksien ja valmennusten aikatau-
luttamisesta ja myynnistä. (Adventure Partners 2014; Laukka 2015.) 
 
Adventure Partnersin toimipiste sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa, mutta toimintaa sillä on 
yrityksen luonteesta johtuen ympäri Suomea ja Skandinaviaa sekä sen lisäksi niin Euroopassa 
kuin Etelä-Amerikassakin. Yrityksen liikeideana on tarjota yksilöllisiä opas- ja personal training 
-palveluita sekä räätälöityjä tapahtumia ja matkoja niin pienille kuin isommille ryhmille. Palve-
lut sopivat yhtälailla vasta-alkajalle kuin kokeneelle harrastajalle eli asiakaskunta on hyvin laaja 
ja vaihteleva. (Adventure Partners 2014.)  
Adventure Partnersin tuotevalikoimaan kuuluu laaja-alaisesti erilaisia kursseja, retkiä, koulu-
tuksia ja tapahtumia. Palveluita ovat muun muassa: 
 seinä- ja kalliokiipeily kurssit 
 jääkiipeily kokeilut ja kurssit 
 jäätikkö- ja lumiturvallisuuskurssit Suomessa ja Norjassa 
 vuorivaellukset ja -kiipeilyt Euroopassa ja Etelä-Amerikassa 
 pelastus- ja ensiapukurssit 
 kiipeilyvalmennus 
 tapahtumat kuten Vuoripäivä. (Adventure Partners 2014.) 
 
2.3  Vuoripäivä – Mountain Day 
Vuorikiipeily on kokoajan suosiotaan kasvattava laji, joten on tärkeää tarjota myös uusille la-
jista kiinnostuneille harrastajille tietoa ja taitoa vuorilla liikkumisesta. Laji on riskialtis ja vuo-
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rikiipeily vaatii vuoresta riippuen erilaisia valmiuksia, joten kokemusten ja tietotaidon jakami-
nen kaikille koulutuspäivän muodossa on tarpeellinen ja ajankohtainen. Erityisesti kiipeilijästä 
riippumattomien riskitekijöiden merkitys vuorikiipeilyssä kasvaa vuorilla liikuttaessa. Tällaisia 
ovat sääolosuhteiden muutokset, lumi- tai kivivyöryt sekä korkeuteen liittyvät vaarat. Vuori-
päivän tarkoitus olikin koota yhteen päivään elintärkeää tietotaitoa näistä aihealueista luonto-
jen muodossa kaikille vuorilla liikkujille. (Adventure Partners 2014; Honko 2010; Leskinen 
2008.) 
Vuoripäivä on ensimmäistä kertaa järjestettävä koulutuspäivä kaikille vuoristossa liikkumisesta 
kiinnostuneille tai sinne lähteville hiihtäjille, vaeltajille ja kiipeilijöille. Tapahtuman järjesti Teija 
Laukka, tapahtuman kouluttajien, yhteistyökumppaneiden ja Adventure Partnersin koulutta-
jien avustuksella. Vuoripäivä järjestettiin 25. lokakuuta Helsingin Ravintolaiva Wäiskillä. Kou-
lutuspäivä koostui luennoista ja rennommasta vapaa-ajan ohjelmasta. Luennoitsijoina Vuori-
päivässä toimivat Suomen omat vuorikiipeilyn huippunimet ja alansa ammattilaiset. Vuoripäi-
vän tarkka ohjelma käy ilmi liitteestä 5 ja tarkka kuvaus tapahtumasta löytyy liitteestä 3. Lu-
vussa 6 on käsitelty Vuoripäivän kulku projektikaavion avulla. (Adventure Partners 2014.) 
Vuoripäivässä oli siis mukana suomalaisia vuorikiipeilijöille ja laskijoille tuttuja alan konkareita. 
Osa Vuoripäivän kouluttajista oli myös mukana ideoimassa itse tapahtumaa. Yksi heistä oli 
lumiturvallisuuskouluttaja & seikkailukasvatuksen lehtori Eeva Mäkelä, joka piti Vuoripäivänä 
lumiturvallisuusluennon sekä työpajaharjoituksia. Koulutukseltaan Mäkelä on Assistant Ski 
Guide (Association of Canadian Mountain Guides), kalliokiipeilykouluttaja (RCI/UIAA) sekä 
yhteiskuntatieteiden maisteri. Eeva kouluttaa myös SLAO:n (Svenska Liftanläggningars Or-
ganisation) lumiturvallisuuskursseja ja toimii hiihdonopettajana. Eevan tyskentelypaikkoja 
ovat muun muassa olleet National Outdoor Leadership Schoolissa, Whistler Ski Schoolissa 
sekä Backcountry Ski Lodget koulussa Pohjois-Amerikassa. Nykyään Eeva toimii seikkailu-
kasvatuksen lehtorina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Torniossa. (Adventure Part-
ners 2014.) 
Vuoripäivän ideasta, sekä tapahtumassa vuorilla liikkujan sääopista ja omatoimista sään ennus-
tamista luennoimassa ollut Mikko Routala on monelle vuoritouhuista kiinnostuneelle tuttu 
nimi. Meteorologi ja pitkän linjan kiipeilijä ja hiihtäjä Routala työskentelee nykyään Nelosella 
säämiehenä, ja on tämän lisäksi aiemmin toiminut muun muassa hiihdonopettajana ympäri 
maailmaa. Routalalla on monien vuosien kokemus vuorilla liikkumisesta ja tämän myötä kiin-
nostus säähän ja sen muutoksiin heräsi Routalassa. (Adventure Partners 2014; Salo 2008.) 
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Ohjeita ja vinkkejä koskien vuorireissulle valmistautumista ja lähtemistä luennolla jakoi lääkäri 
sekä alppikiipeilijä Johannes Kärkkäinen. Kärkkäinen on vuonna 1981 syntynyt, 1990-luvun 
loppupuoliskolta lähtien kiipeilyä harrastanut ja vuorilla liikkunut alan ammattilainen. Kärk-
käinen on toiminut viimeisen kymmenen vuoden aikana kouluttajana sadoilla kiipeilykursseilla. 
Kärkkäinen työskentelee päätoimisesti lääkärinä, mutta tämän lisäksi hän toimii myös kallio-
kiipeilykouluttajana ja kiipeilyvalmentajana. Kärkkäinen on yksi Adventure Partnersin osak-
kaista ja Adventure Partnersilla hän työskentelee monipuolisesti niin oppaan roolissa kuin 
myös kouluttajana seinä-, kallio-, jää-, multipitch-, big wall - ja teknisen kiipeilyn kursseilla sekä 
ensiapu- ja pelastustekniikkakoulutuksissa. (Adventure Partners 2014.) 
Itse olin mukana Vuoripäivässä itse tapahtumapäivänä ja perehdyin myös tapahtuman suun-
nitteluvaiheisiin. Käytännön järjestelyt ja tapahtuman h-hetki olivat tämän opinnäytetyön kan-
nalta myös tärkeitä, sillä ne antoivat lopullisen kuvan siitä, mitä suunnitteluprosessin tuloksena 
oli saatu aikaan.  
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3  TAPAHTUMANJÄRJESTÄMISPROSESSI 
Tapahtumanjärjestämistä on usein hyvä verrata projektiin. Projektin tunnusmerkkejä ovat 
yleensä kertaluontoisuus, sitä varten on perustettu organisaatio ja projektilla on selkeä budjetti. 
Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma on verrattavissa projektiin, mutta uudelleen järjes-
tettäessä tapahtumasta tulee jo osa organisaation vakituista toimintaa. Tapahtuma rakentuu 
monien eri osa-alueiden ja yhteistyötahojen tuloksena, jota pienet yksityiskohdat täydentävät 
luoden siitä hyvän ja tuloksellisen kokonaisuuden. (Iiskola-Keskonen 2004, 8; Muhonen & 
Heikkinen 2003, 114.) 
Tapahtumaprosessi koostuu ideointi, suunnittelu- ja toteutusvaiheesta sekä jälkimarkkinointi-
vaiheesta. Projekti eli tapahtuma etenee vaiheittain, se lähtee liikkeelle ideoinnista, tavoitteiden 
määrittelystä ja kohderyhmän rajaamisesta. Kun päätös tapahtumasta on tehty, täytyy päättää 
miten toimitaan ja kenen kanssa, sekä kenelle tehdään. Tapahtumaprosessi etenee siis ideoin-
nista tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen ja näitä vaiheita seuraa tapahtuman päättämi-
nen. Nämä yhdessä muodostavat tapahtuman elinkaaren (kuvio 1). (Iiskola-Kesonen 2004, 8; 
Vallo & Häyrinen 2014, 160.) 
 
Kuvio 1. Tapahtumaprosessin vaiheet (Iiskola-Kesonen 2004, 8). 
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Vaikka tapahtumalla olisi hyvät puitteet onnistua motivoituneen projektiryhmän, selkeän pro-
jektipäällikön, toimivan idean sekä teeman puolesta, voi tapahtuma kuitenkin epäonnistua, jos 
tapahtuman riskejä ei ole arvioitu riittävästi tai projektin budjetti pettää. Nämä ovat osa pro-
jektisuunnitelmaa, mutta voivat helposti unohtua ideoiden virratessa ja keskityttäessä liikaa 
pelkkään tekemiseen. (Vallo & Häyrinen 2014, 160.) 
3.1  Ideointivaihe 
Onnistuneen tapahtuman luominen lähtee siis liikkeelle hyvästä ideasta. Idean lisäksi oleellista 
on määrittää heti alkuun tapahtuman kohderyhmä. Idea tapahtumasta voi syntyä myös koh-
deryhmän kautta, halutaan järjestää kiitostapahtuma kanta-asiakkaille tai muistaa henkilökun-
taa hyvästä työstä. Myös idea myynninedistämistapahtumasta voi syntyä aluksi, jolloin luon-
nollisesti kohderyhmäksi valikoituvat nykyiset asiakkaat ja uudet, potentiaaliset asiakkaat. Koh-
deryhmä ja idea yhdessä määrittävät tapahtumalle tavoitteet. On myös hyvä tiedostaa, että 
onnistunut yritystapahtuma pohjautuu aina yrityksen arvoihin. Tapahtuman idea tai teema voi-
daan käyttää uudelleen, mutta jos tapahtuma ei tue sen taustalla olevan yrityksen tai organisaa-
tion arvoja, ei tapahtuman viesti välity kohderyhmälle. Tällöin moni tapahtuman tavoite voi 
jäädä saavuttamatta. (Muhonen & Heikkinen 2003, 110; Vallo & Häyrynen 2014, 161.) 
Yrityksen arvot ovat yrityksen tahdontila ja ne kertovat yrityksen vakaumuksen mukaisista 
asioista, joita pidetään tärkeänä. Yritys toimii arvojensa mukaisesti, tai ainakin sen tulisi pyrkiä 
tekemään niin. Jos yritys luo mainettaan arvojensa pohjalta, ei yritys voi teoillaan toimia vasten 
arvojaan. Esimerkiksi yrityksen, joka arvottaa kotimaisuutta, tulisi miettiä muun muassa tapah-
tumaa järjestettäessä millaisin keinoin se voisi välittää kotimaisuuden arvoa osallistujilleen. Ar-
vot ovat perusta yrityksen brändille. Termit brändi, imago ja maine ovat hyvin lähellä toisiaan 
ja usein ne sekoittuvat keskenään. Niistä on myös erilaisia tulkintoja. Sen enempää termien 
merkityseroihin pureutumatta voidaan yleisluontoisesti erotella nämä kolme toisistaan. Brändi 
on kuluttajan mielikuvaan perustuva käsitys tuotteesta tai palvelusta, johon voidaan vaikuttaa 
markkinointiviestinnän keinoin. Maine taas perustuu enemmänkin organisaation sidosryh-
mien mielikuvaan ja tuntemuksiin yrityksestä. Niin maineeseen kuin brändiinkin voidaan vai-
kuttaa tietoisesti, mutta usein yrityksen tapa toimia ja viestiä luovat kokonaiskuvan sen toimin-
nasta. Kokonaismielikuvaa organisaatiosta, tuotteesta tai palvelusta voidaan kutsua sen ima-
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goksi. Yrityksen imago muodostuu ihmisten kokemuksista tai uskomuksista, johon myös voi-
daan myös osittain vaikuttaa markkinointikeinoin. Joka tapauksessa yrityksen itsessään tulee 
tiedostaa sen brändiarvo, imago tai maine, jotta se voi tapahtumallaan luoda haluamaansa mie-
likuvaa ja arvomaailmaansa kohderyhmälleen. (Sipilä 2008, 52; Vallo & Häyrinen 2014, 36 - 
37.) 
3.2  Strategiset kysymykset  
Tapahtuma lähtee siis liikkeelle yhdestä tai useammasta ideasta, joita lähdetään syventämään 
tapahtuman tarkoituksen, kohderyhmän, aikataulun ja budjetin luomissa puitteissa. Tavoittei-
den tulee olla mitattavia ja yksinkertaisia, jotta kaikilla projektiin osallistuvilla henkilöillä on 
selkeä kuva tapahtuman tavoitteesta ja kulusta. (Iiskola-Keskonen 2004, 9; Muhonen & Heik-
kinen 2003, 116.) 
Ideaa voidaan lähteä hahmottamaan strategisen kolmion avulla (kuvio 2). Sen avulla vastataan 
kysymyksiin miksi tapahtuma järjestetään, kenelle se järjestetään, mitä ollaan järjestämässä 
sekä missä ja milloin? Organisaatiolla johdolla tai projektipäälliköllä on oltava vastaus näihin 
kysymyksiin. Ideointiin kannattaa käyttää aikaa, sillä hyvästä ideasta voi muodostua monivuo-
tinen tapahtumakonsepti. Ideointia kannattaa tehdä erilaisten ihmisten kanssa yhdessä ja käyt-
tää siihen erilaisia ideointimenetelmiä. Hyvän idean muodostuttua asiat yleensä loksahtavat 
paikalleen kuin itsestään ja tapahtuman suunnittelu ja toteutus sujuu helposti. (Vallo & Häyri-
nen 2014, 103 - 105.) 
12 
 
Kuvio 2. Strategisen kolmion kysymykset (Vallo & Häyrinen 2014, 103). 
 
Tapahtuman tavoite ja viesti muodostuvat kysymyksen miksi kautta. On mietittävä tarkkaan, 
mitä organisaatio haluaa saavuttaa ja viestiä tapahtumallaan. Jos kysymyksiin ei ole selkeää 
vastausta, kannattaa harkita uudelleen onko tapahtumaa järkevä toteuttaa. Yleensä tapahtu-
mien tavoitteena on myynnin lisääminen, lujittaa suhdetta kohderyhmään, uusien asiakassuh-
teiden hankkiminen, yrityksen imagon muuttaminen tai vahvistaminen, tuotteiden ja palvelui-
den lanseeraus ja myynti, yleinen näkyvyyden hankkiminen ja muun markkinointiviestinnän 
tukeminen. Tavoitteiden on oltava mitattavia ja konkreettisia, ja jokaisen tapahtuman suunnit-
telijan ja työntekijän on oltava niistä perillä. Kun tavoitteet ovat selkeät ja jokaisen tiedossa, 
myös tapahtuman viesti on helpompi pitää mielessä. (Muhonen & Heikkinen 2003, 117; Vallo 
& Häyrinen 2014, 103 - 104.) 
Olipa kyseessä kuluttajille suunnattu tapahtuma, yrityksen sisäinen henkilöstötilaisuus tai si-
dosryhmille järjestetty tapahtuma, on tavoitteiden asettaminen yhtä tärkeää. Mitattavien tavoit-
teiden kautta pystytään jälkikäteen analysoimaan tuloksia ja sitä kautta nähdään oliko tapah-
tuma onnistunut vai ei. Tapahtuma ei ole pelkkä irrallinen kokonaisuus, vaan se voi olla osa 
yrityksen markkinointistrategiaa (tapahtumamarkkinointi), jolloin tapahtuman tavoitteiden 
asettaminen on merkittävää myös yrityksen markkinoinnin kannalta. Siksi tapahtuman luon-
teesta riippumatta tavoitteiden tulee olla koko henkilökunnan tiedossa. Tapahtuman sisäisestä 
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markkinoinnista ja tavoitteista lisää luvussa 5.2. (Muhonen & Heikkinen 2003, 118; Vallo & 
Häyrinen 2014, 22 - 23.) 
Kuten aiemmin todettiin, tapahtumalla pyritään välittämään jonkinlaista viestiä tai sanomaa 
sekä lujittamaan mielikuvaa yrityksestä. Tapahtuman viestissä heijastuu yrityksen arvot. Ta-
pahtuman viestiin vaikuttaa koko tapahtuma sisältöineen, järjestelyineen aina tapahtumapaik-
kaa, ajankohtaa ja isäntiä myöten. Siispä yrityksen tulee panostaa kokonaisvaltaisesti tapahtu-
man järjestelyihin, jotta ainakin yksi viesti olisi osallistujille selvä, tapahtuma on järjestetty heitä 
varten ja heistä välitetään. (Vallo & Häyrinen 2014, 116.) 
Kenelle -kysymys vastaa siihen, mikä on tapahtuman kohderyhmä. Kohderyhmän miettimi-
nen on erittäin tärkeä osa suunnittelua ja tavoitteiden määrittämistä. Hyvänkin tapahtuman voi 
pilata se, että se on suunniteltu väärälle kohderyhmälle, jolloin tapahtuma ei herätä kiinnostusta 
kohderyhmässä. Tapahtuman järjestäjän tulee asettua kohderyhmänsä saappaisiin ja miettiä, 
mikä heitä mahdollisesti kiinnostaa, eikä niinkään se, mikä hänen omasta mielestään on mie-
lenkiintoista. Sisältöä suunnitellessa on pidettävä kirkkaana mielessä, kenelle tapahtumaa jär-
jestää. Huolellisestikaan järjestetty tapahtuma ei välttämättä toimi, jos ohjelman sisältö on va-
littu kohderyhmälle väärin. Tapahtuman osallistujille voi tulla sellainen olo, ettei tapahtuma 
ole järjestetty heitä varten, ja tällöin organisaation tavoite ja tapahtuman viesti eivät kohtaa 
kohderyhmää. ”Kenelle järjestetään” on yhtä tärkeä kysymys, kuin ”miksi järjestetään”, sillä 
ilman niitä tapahtuma olisi vain irtonainen tilaisuus. (Vallo & Häyrinen 2014, 104, 108, 123.)  
Strategisen kolmion kolmas kysymys, mitä, selventää kahta edellistä kysymystä. Niistä hah-
mottuu tapahtuman lähtökohdat. Mahdollisuuksia on rajattomasti, joten tässä vaiheessa kar-
toitetaan ajankohta ja paikka. On tärkeää pitää mielessä tapahtuman perimmäinen tavoite ja 
kohderyhmä, sillä monien mahdollisuuksien äärellä voi helposti unohtua tapahtuman perim-
mäinen tarkoitus. Tapahtumat voivat olla kokonaan itse luotuja tai osa jo valmista kattotapah-
tumaa. Aina ei kannata lähteä kokonaan alusta tapahtumaa vaan järjestäjän ja tapahtuman 
luonteen kannalta on helpompi osallistua valmiiseen tapahtumaan, kuten vaikkapa messuille. 





Tapahtuman paikalla on tärkeä merkitys tapahtuman onnistumisen kannalta. Tapahtumapai-
kan valintaan vaikuttaa sen sijainti, tilat, tavoitettavuus, oheispalvelut, vuokra ja itse paikan 
imago. Paikan imago on myös tärkeä tapahtuman viestin ja yrityksen oman imagon kannalta, 
sillä mielikuva tapahtumapaikasta voi vaikuttaa hyvinkin paljon osallistujien mielikuvaan itse 
tapahtumasta. On eri asia järjestää tapahtuma vaikkapa Hotelli Kämpissä kuin Helsingin Kaa-
pelitehtaalla. Tapahtumapaikka luo ikään kuin ensivaikutelman tapahtumasta. Usein osallistu-
jat vertaavat toteutuneita kokemuksiaan luomaansa mielikuvaan, jolloin ensivaikutelma on tär-
keä osa kokonaisuutta. (Kauhanen ym. 2002, 38, Vallo & Häyrinen 2014, 106.) 
Paikkaa mietittäessä tulee myös tiedostaa, kuinka suurta tapahtumaa ollaan järjestämässä eli 
mikä on paikan kapasiteetti ja kuinka paljon sinne on odotettavissa kävijöitä. Usein halpa tila-
vuokra houkuttaa varaamaan tilan, mutta se ei aina kerro todellista loppusummaa. Vuokran 
lisäksi mukaan täytyy laskea kaikki oheisvarustekulut, kuten somisteet, äänentoisto, tarjoilun 
järjestettävyys. Joskus edullisempaa on vuokrata huokeampi tila varusteineen kuin halpa tila 
jonne täytyy itse tuoda kaikki tapahtumaan tarvittavat tavarat. Tapahtumanjärjestäjän tulee siis 
tiedostaa omat resurssinsa ja osaamisen tilajärjestelyjen osalta. (Kauhanen ym. 2002, 38, Vallo 
& Häyrinen 2014, 106.) 
3.3  Operatiiviset kysymykset   
Operatiivinen kolmio on tapahtuman toteuttamisen suunnittelua (kuvio 3). Se vastaa kysy-
myksiin miten tapahtuma järjestetään, millainen sen sisältö on ja kuka järjestä? Miettimällä 
vastauksia esitettyihin kysymyksiin, hahmotetaan tapahtuman teema. Tapahtuman sisältö ja 
ohjelma (teema) muodostuvat tapahtuman tavoitteiden, kohderyhmän ja lähtökohtien poh-
jalta. Sisältöä suunnitellessa täytyy muistaa siis kenelle tapahtumaa järjestetään ja mitä tapah-
tumalla halutaan viestittää osallistujille. Strategisen kolmion avulla muodostunutta ideaa läh-
detään toteuttamaan teeman mukaisesti. Jos idea ja teema ovat ristiriidassa keskenään tai toi-
nen unohtuu, tulee tapahtumasta sekava. Esimerkiksi jos tapahtuman idea on järjestää työter-
veyttä edistävä päivä toimistotyöläisille, mutta tapahtuma sisältää pelkkiä luentoja eikä lainkaan 
taukojumppaa, ei tapahtuman tavoite, työterveyden edistäminen, välttämättä välity ohjelman 
puitteissa osallistujille. Siksi onkin tärkeää pitää tapahtuman ydin mielessä koko tapahtuma-
prosessin ajan. (Vallo & Häyrinen 2014, 106 - 108.) 
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Kuvio 1. Operatiivisen kolmion kysymykset (Vallo & Häyrinen 2014, 106). 
 
Vastaus kysymykseen miten tapahtuma järjestetään, löytyy tapahtumaprosessin avulla. Suun-
nitteluvaiheessa panostetaan siihen kuinka tapahtuma viedään loppuun saakka yhtenäisenä ko-
konaisuutena. Jo ennen varsinaista suunnitteluvaihetta kannattaa miettiä onko organisaatiolla 
riittävästi resursseja toteuttaa kaikki itse vai onko osa palveluista järkevämpi ostaa ulkopuo-
lelta?  Kannattaa lähteä miettimään millaisia tahoja tarvitaan mukaan tapahtuman suunnittelu- 
ja toteutustyöhön. Järjestävän organisaation tulee myös miettiä järjestetäänkö kokonaan oma 
tapahtuma vai osallistutaanko mahdollisesti johonkin jo olemassa olevaan tapahtumaan. Ide-
aalitilanne on selvittää heti projektin alkuvaiheessa millaisia yhteistyötahoja tapahtuman järjes-
täminen vaatii. Eri yhteistyökumppanien lisäksi yhteistyö mainostoimistojen, markkinointi-
osaston tai tapahtumanjärjestämistoimiston kanssa on hyvä sopia heti alkuunsa. Yhteistyö-
kumppaneista lisää luvussa 4.5. (Muhonen & Heikkinen 2003, 119; Vallo & Häyrinen 2014, 
106 - 108.) 
Millainen tapahtuman sisältö on? Tämän kysymyksen avulla selvennetään tapahtuman sisäl-
töä ja ohjelmaa. Tapahtuman luonne tulee olla selvillä, eli onko kyseessä kilpailu, festivaali, 
rekrytointitapahtuma, koulutuspäivät, virkistystapahtuma vai jokin muu. Tapahtuman luonne 
on hyvä muistaa myös tapahtumakutsuja lähettäessä, jos kyseessä on koulutuspäivä päivän 
ohjelma hyvä liittää mukaan kutsuun. Jos taas kyseessä on yrityksen vuosijuhla, osa ohjelmasta 
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voidaan pitää yllätyksenä osallistujille, sillä se on osa tapahtuman luonnetta. (Muhonen & 
Heikkinen 2002, 84 - 89; Vallo & Häyrinen 2014, 108.) 
Sen lisäksi tapahtumalle voi kehitellä jonkin tietyn teeman, joka kytkee tapahtuman sisällön ja 
ohjelman toisiinsa. Teema voi olla esimerkiksi puhutteleva, leikittelevä tai kiinnostusta herät-
tävä. Teeman on näyttävä läpi koko tapahtumaketjun aina kutsusta loppukiitoksiin saakka. 
Yleisiä, mutta helposti toteutettavia ja hauskoja teemoja ovat esimerkiksi vuosikymmenet (50-
luku), maat tai maanosat, elokuvat, vuodenajat tai vaikkapa jonkin vähemmän käytetty päivä, 
kuten karkauspäivä. Kun tapahtuman luonne ja kohderyhmä ovat selvät, voidaan alkaa suun-
nitella tarkemmin itse ohjelmaa, mahdollisia esiintyjiä tai luennoitsijoita, luentojen sisältöä, 
mahdollisia aktiviteettejä, tarjoilua ja muuta tapahtuman kulkuun liittyvää. (Muhonen & Heik-
kinen 2002, 84 - 89; Vallo & Häyrinen 2014, 108.) 
Erilaisia tapahtumatyyppejä on niin monia kuin on kohderyhmiäkin. Tässä muutamia esimerk-
kejä: 
 Kokoukset ja seminaarit 




 Team building -tapahtumat 
 Sijoittajatapaamiset, kanta-asiakaspäivät 
 Yritysvierailut (myös henkilöstö voi vierailla tytäryhtiöissä yms.) 
 Yhteiskuntasuhteita rakentavat tapahtumat 
 Rekrytointitapahtumat. (Muhonen & Heikkinen 2008, 85 - 89.) 
 
Kysymyksien kuka ja ketkä ei tulisi vastata yksiselitteisesti siihen kuka tekee mitäkin, vaan 
kysymyksien kautta tulisi löytää tapahtumalle ”omistaja” eli se henkilö tai taho, jolla on tarvetta 
tapahtuman järjestämiselle. Tapahtumakutsussa mainitaan tapahtuman järjestävä taho ja mah-
dolliset yhteistyökumppanit, eikä sitä henkilöä joka fyysisesti tapahtuman on tehnyt. Projektin 
alussa on päätettävä selkeä vastuuhenkilö eli projektipäällikkö, jotta toiminta etenee hallitusti. 
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Jos jokainen, kenellä on vähänkin kokemusta tapahtumanjärjestämisestä, osallistuu tapahtu-
man suunnitteluun, voi lopputuloksena olla kompromisseista muodostunut kokonaisuus, joka 
on lähinnä hallitsematon tapahtuma. Projektipäälliköllä on kokonaisvastuu projektista (tapah-
tumasta), hänen tehtävänään on johtaa projektin toteuttamista, ohjata projektiryhmää, laatia 
suunnitelma yhdessä ryhmän kanssa sekä huolehtia tiedotuksesta niin projektiryhmän sisällä 
kuin johtoryhmällekin. Projektipäällikkö voi koota pienempiä projektiryhmiä hoitamaan eri 
tehtäviä, kunhan hän valvoo, että erilliset ryhmät toteuttavat eri vaiheita tapahtuman teeman 
mukaisesti. (Kauhanen ym. 2002, 33; Muhonen & Heikkinen 2003, 115; Vallo & Häyrinen 
2014, 106 - 108.) 
3.4  Suunnitteluvaihe 
Tapahtumaprosessin kulkua voidaan kuvata taulukolla, jossa prosessi on jaettu kolmeen vai-
heeseen: suunnitteluvaiheeseen, tapahtuman toteutukseen ja jälkimarkkinointiin. Tämä on 
vain hahmotelma tapahtumavaiheiden ajoituksesta, ja eri vaiheet voivat hyvinkin kestää eri-
mittaisen ajan. (Vallo & Häyrinen 2014, 161.) 
Taulukko 1. Tapahtumaprosessin kulku (Vallo & Häyrinen 2014, 161). 
suunnitteluvaihe tapahtuman toteutus Jälkimarkkinointi 
75% / 6 vkoa 10% / 0,8 vkoa 15% / 1,2 vkoa 
  
Taulukon 1 mukaisesti voidaan karkeasti jaotella kuinka paljon aikaa mikäkin projektin vaihe 
vie. Tapahtuman suunnittelu- ja toteutusvaihe voivat kulkea osittain käsi kädessä. Tapahtuman 
suunnittelu on ajattelutyötä, ja se on pisin ja aikaa vievin vaihe, mutta siihen kannattaa panos-
taa. Joitakin toteutusvaiheen töitä voi ja kannattaa hoitaa jo suunnitteluvaiheen aikana, kuten 
tilanvaraukset, mahdolliset esiintyjien buukkaukset ja työntekijöiden työvaatteiden tilaus, ettei 
niiden kanssa tule kiire tai toimitukset jää kokonaan uupumaan. Tällä vältetään turha kiire ja 







Jotta prosessi pysyisi kasassa, luodaan sille toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma on 






 riskien kartoitus, arviointi ja hallinta. (Kauhanen ym. 2002, 29.) 
 
Eri toteutusvaiheille kannattaa asettaa selkeä takaraja, milloin minkäkin asian tulee olla kun-
nossa. Ennakkomainonnan ja ennakkolippujen myynnin aikataulut tulee myös päättää hyvissä 
ajoin. Eritoten ennakkolippujen myynnin ajoitus on rahoituksen kannalta tärkeää, sillä usein 
osa tapahtuman rahoituksesta tulee juuri lipputuloista. Ennakkomyynti on myös hyvä työkalu 
osallistujamäärien arviointiin. Osa ulkoa ostetuista palveluista voidaan hoitaa vasta kun ilmoit-
tautumispäivä on mennyt ja osallistujamäärä on tiedossa. Tilavaraukset, esiintyjät ja muut ul-
kopuolelta tilattavat asiat on hyvä pyrkiä hoitamaan mahdollisimman ajoissa, ettei niiden 
kanssa synny ikäviä yllätyksiä. (Kauhanen ym. 2002, 50; Vallo & Häyrinen 2014, 161.) 
Tehtäväluettelo on nimensä mukaisesti luettelo, johon on kirjattu kaikki tehtävät ja niiden te-
kijät. Tehtäväluettelo on hyvä apukeino projektipäällikölle valvoa järjestelyiden etenemistä. 
Siitä on myös hyötyä koko projektiryhmälle. Aina kun uusi tehtävä ilmaantuu, kirjataan sille 
vastuuhenkilö ja tekijä. Näin ollen jokainen tiimin jäsen on tietoinen siitä kuka hoitaa ja mitä 
hoitaa, eivätkä kaikki pakerra saman asian kimpussa. Tehtäväluettelon lisäksi laaditaan henki-
löstösuunnitelma, johon kirjataan jokaisen työtehtävät tapahtuman toteutuksessa. Tehtäviin 
tulisi löytää sellaiset henkilöt, jotka kykenevät hoitamaan ja haluavat tehdä saamansa tehtävän. 
On hyvä pitää mielessä, että asiakkaat eivät ole välttämättä tekemisissä pelkästään asiakaspal-
velutehtävissä olevien henkilöiden kanssa, vaan kaikki tapahtumassa mukana olevat ovat osa 
tapahtuman henkilöstöä. Henkilöstön sitoutuminen projektiin ja heidän motivoimisensa on 
tärkeä osa projektipäällikön tehtäviä. (Kauhanen ym. 2002, 51.) 
Keskeisimmät toimintasuunnitelmaa varten kirjattavat tehtävät ovat tapahtuman ajankohta, 
tila ja ulkopuoliset palvelut sekä lupa-asiat. Toimintasuunnitelmaa voidaan pitää tarkastuslis-
tana, ja sen avulla voidaan seurata, että tilavaraus, catering -palvelut, kuljetukset, musiikki, ylei-
sötapahtumaan tarvittavat luvat ja kaikki muu tarpeellinen hoituu ajallaan. Koska tapahtuma 
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on itsessään kestoltaan suhteellisen lyhytaikainen, ei isoihin virheisiin ole varaa. Siksi suunnit-
teluvaiheen täsmällisyys ja huolellisuus ovat ensisijaisen tärkeitä. Usein kesken tapahtuman 
joudutaan muutamaan suunnitelmaa eikä kaikkiin muutoksiin voi ennalta varautua, mutta isoja 
muutoksia ei enää tapahtuman aikana voi tehdä. Koko tapahtumaprosessi on siis hyvä aika-
tauluttaa huolella. Onnistunut tapahtuma vaatii panostusta suunnitteluvaiheesta jälkimarkki-
nointivaiheeseen saakka. (Kauhanen ym. 2002, 51; Vallo & Häyrinen 2014, 161.) 
3.5  Toteutusvaihe 
Tapahtumaprojektin toteutus on moniulotteista, se näyttäytyy erilaisena niin osallistujille, me-
dialle kuin projektiryhmälle ja yhteistyökumppaneille. Toteutus on tapahtuman H-hetki, jota 
on suunniteltu pitkään ja huolella. Sitä edeltää valmisteluvaihe, joka on usein toteutusvaiheen 
aikaa vievin osuus. Valmisteluvaihe voi olla ajallisesti esimerkiksi edellinen päivä ja aamu ennen 
tapahtumaa. Huolella hoidettu tapahtuman rakennusvaihe ennaltaehkäisee ongelmatilanteita 
ja mahdolliset puutteet tai muutokset, esimerkiksi tilojen näytteilleasettajien sijoituksessa, voi-
daan vielä korjata. (Iiskola-Keskonen 2004, 10 - 11; Vallo & Häyrinen 2014, 166 - 169.) 
Kun tapahtuma alkaa, on kaiken siis oltava valmista ja jokaisen tulee olla perillä työtehtävis-
tään. Hyvän perehdytyksen lisäksi projektiryhmälle ja talkoolaisille on tärkeää luoda hyvä il-
mapiiri ennen tapahtuman alkua. Hyvä yhteishenki ja positiivinen asenne näkyvät ja tarttuu 
myös osallistujiin. Hyvin suunniteltu tapahtuma etenee jouhevasti eteenpäin eikä vieraille tai 
henkilökunnalle jää muuta tehtävää kuin osallistua ja nauttia tapahtumasta. Toki jokainen ta-
pahtuma vaatii pieniä muutoksia ja ongelmilta tai yllättäviltä tilanteilta on lähes mahdotonta 
välttyä, mutta tilanteesta perillä oleva tapahtumaryhmä osaa reagoida muutoksiin ilman sen 
kummempia ongelmia. (Iiskola-Keskonen 2004, 10 - 11; Vallo & Häyrinen 2014, 166 - 169.) 
Lisäksi tapahtuman toteutukseen voidaan lukea purkuvaihe, joka hoituu usein nopeasti tapah-
tuman loputtua. Purkuvaiheeseen on hyvä pyytää ulkopuolisten apua ja näin ollen raskaan 
päivän päätteeksi tapahtumaan osallistuneelle henkilökunnallekin jää tapahtumasta hyvä fiilis 
ja loppuraportointiin jaksetaan vielä panostaa. Loppuraportoinnin ja etenkin palautteenkerää-
misen tärkeyttä ei tule unohtaa tapahtuman päätyttyä. Palautteen kerääminen on tärkeää ta-
pahtuman onnistumisen arvioinnin kannalta. Yhteenveto palautteesta ei pelkästään kerro 
kuinka tapahtumassa onnistuttiin, vaan se on myös tärkeä työväline seuraavan tapahtuman 
suunnitteluprosessissa. (Iiskola-Keskonen 2004, 11 - 12; Vallo & Häyrinen 2014, 166 - 169.) 
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3.6  Päätösvaihe 
Tapahtumaprosessin päätösvaiheesta eli jälkimarkkinointivaihe on tärkeä osa tapahtumaa, eikä 
sitä pidä unohtaa. Jälkimarkkinointivaiheeseen kuuluu: 
 kiitos asianosaisille 
 mahdollisten materiaalien toimitus 
 palautteen kerääminen ja käsittely 
 yhteydenottopyynnöt 
 yhteenvedon työstäminen. (Iiskola-Keskonen 2004, 11 - 12; Vallo & Häyrinen 2014, 
166 - 169.) 
 
Kiitoksen välittäminen osallistujille on organisaation arvostuksen osoitus mukana olleille. 
Myös yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä on hyvä muistaa ja kiitellä tapahtumaan osallistu-
misesta. Tapahtumaa voi pitää ikään kuin organisaation käyntikorttina, joka joko häviää mui-
den papereiden joukkoon tai jää osallistujan mieleen hyvällä tapaa omaperäisenä ja erilaisena 
viestinä organisaatiosta. Siksi tapahtumaprosessin koko elinkaareen on satsattava unohtamatta 
viimeisintäkään pistettä iin päälle. (Iiskola-Keskonen 2004, 11 - 12; Vallo & Häyrinen 2014, 
166 - 169.) 
3.7  Riskit 
Lähdettäessä suunnittelemaan tapahtumaa on mietittävä tapahtumaan kohdistuvia riskejä. Ris-
kit voivat olla taloudellisia, henkilöstöön tai yleisöön kohdistuvia, turvallisuuteen tai laitteistoi-
hin kohdistuvia riskejä. Riskienhallinta on osa projektisuunnitelmaa (liite 1), jota voidaan so-
veltaa tapahtumaprosessissa yhtälailla kuin muissakin projekteissa. Usein tapahtuman ideointi 
ja käytännön järjestelyt vievät huomiota mahdollisten riskitekijöiden huomioimiselta. Onkin 
tärkeää kartoittaa ja arvioida potentiaaliset riskit jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa, jotta ta-
pahtuman edetessä vastaan ei tulisi isoja ongelmatilanteita. (Kauhanen ym. 2002, 54 - 55; 
Shone & Parry 2013, 222 - 223.) 
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3.7.1  Riskien kartoitus  
Riskienhallintaa voidaan toteuttaa monella eri tapaa. Yksi lähestymistapa riskienhallintaan on 
ABC-ajattelumalli. Riskit voidaan käydä läpi ajattelumallin avulla, joka sisältää seuraavat vai-
heet: 
A Tiedosta riski = riskien kartoitus 
B Luokittele riskit niiden todennäköisyyden ja merkittävyyden suhteen = riskien arviointi 
C Tee suunnitelma riskien siirtämiseksi, minimoimiseksi tai eliminoimiseksi =riskien hallinta. 
(Kauhanen ym. 2002, 54.) 
 
Riskit voidaan jaotella monella eri tapaa riippuen niiden luonteesta tai siitä missä vaiheessa 
projektia riski todennäköisesti ilmenee. Usein tapahtumien yhteydessä riskit jaotellaan ajoituk-
sen mukaan; tapahtumaa edeltävät, tapahtuman aikaiset ja tapahtuman jälkeiset riskit. Etenkin 
pienempien tapahtumien yhteydessä riskien jaottelu ajoituksen mukaan toimii, sillä silloin näh-
dään selkeästi kussakin tapahtumaprosessin vaiheessa mihin asioihin tulee kiinnittää erityistä 
tarkkuutta. (Kauhanen ym. 2002, 54 - 55.) 
 
Riskit voidaan jaotella myös asiaryhmittäin. Tällöin voidaan listata eri asiaotsikoiden alle mah-
dollisia toimintoja tai asioita, jotka voivat olla riski tapahtuman onnistumisen tai sujuvuuden 




 henkilöstö- ja organisointiriskit 
 sopimusriskit 
 aikatauluriskit 
 taloudelliset riskit 
 tekniikkariskit 
 imagoriskit 
 turvallisuusriskit. (Kauhanen ym. 2002, 54 - 55; Rissanen 2002, 164 - 166.) 
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Näiden aihealueiden alle voi eritellä tarkemmin millaisia riskejä kukin asiaryhmä sisältää. Esi-
merkiksi ympäristöriskejä voivat olla vaikkapa jätehuolto, kilpailijoiden toimenpiteet, sääolo-
suhteet, luonnon katastrofit tai viranomaisten hyväksyntä ja luvat. Lupa-asioista onkin syytä 
ottaa selvää hyvissä ajoin ja hoitaa ne kuntoon. Tapahtumapaikkaa mietittäessä on otettava 
huomioon kokoontumislaki, jonka mukaan järjestäjän on hankittava järjestämispaikan haltijan 
tai omistajan suostumus tapahtumapaikan käyttämistä yleisötilaisuutta varten (Kokoontumis-
laki 13§). Järjestäjän on myös tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus po-
liisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista (Kokoontumislaki 14§). Kaikista 
yleisötilaisuuksista ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta poliisille, jos yleisötilaisuus on luon-
teeltaan sellainen, ettei se edellytä erityisiä liikennejärjestelyjä tai toimenpiteitä vähäisen osal-
listujamäärän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi. Lupa-asioista on kuitenkin ol-
tava selvillä, sillä ne tai oikeastaan niiden puuttuminen voi vaikuttaa tapahtuman toteutumi-
seen. (Kauhanen ym. 2002, 54 - 55, 150; Paasonen 2013, 25 - 27.) 
3.7.2  Riskien arviointi ja hallinta 
Riskien kartoituksen jälkeen riskit arvioidaan niiden todennäköisyyden ja taloudellisen merkit-
tävyyden perusteella. Riskit voidaan esimerkiksi pisteyttää yhdestä viiteen sen mukaan kuinka 
todennäköisiä ne ovat ja mikä arvioidaan olevan riskin taloudellinen merkitys. Näin ollen saa-
daan kaksi lukua, jotka molemmat pisteet kerrotaan keskenään ja näin ollen saadaan riskin 
kokonaisluku, joka on jokin arvo 1:n ja 25:n välillä. Tämän jälkeen päätetään pisterajat erilaisia 
toimenpiteitä varten. (Kauhanen ym. 2002, 55 - 56.)  
Pisterajat voivat olla esimerkiksi jaoteltu seuraavalla tavalla: 
Yli 15 pistettä = riski poistettava, toteutussuunnitelmaa muutettava ja riskiä oleellisesti alen-
nettava 
7-15 pistettä = suunnitelma riskin hallitsemiseksi tai alentamiseksi 
6 pistettä = ei vaadi välittömiä toimenpiteitä. (Kauhanen ym. 2002, 55.) 
 
Projektin suunnittelun ja toteutumisen kannalta on oleellista tunnistaa vakavat riskit. Yli 15 
pistettä tai vakavaksi arvioidut riskit on pyrittävä poistamaan tai pienentämään niiden vaiku-
tusta muuttamalla toimintasuunnitelmaa ja tekemällä vaihtoehtoinen suunnitelma riskein to-
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teutumisen varalle. Esimerkiksi riskikartoituksen myötä on havaittu, että tapahtumalla on asia-
kasriski, joka koskee lipunmyyntiä. Riski on siis korkea lipun hinta. Todennäköisyys, ettei lip-
pua osteta kyseisellä hinnalla, on kolme ja taloudellisen haitan arvioidaan olevan viisi pistettä. 
Yhteensä riski on siis 15 pistettä, jolloin riski on poistettava tai riskiä alennettava eli lipun 
hintaa on muutettava tai muilla toimilla vaikutettava lipunmyyntiin. Toimenpiteet, joita riskien 
kartoituksen ja arvioinnin jälkeen tehdään, kutsutaan riskinhallinnaksi. (Kauhanen ym. 2002, 
55 - 56.) 
Alle 15 pistettä saaneet riskit ovat uhkaavia tai tavanomaisia riskejä. Ympäristöriskit ja henki-
löstöriskit ovat usein tällaisia riskejä. Niiden varalle voidaan riskianalyysin pohjalta tehdä tor-
juntaohjelmat, vakuuttaa osa riskeistä, riskiä voidaan pienentää sopimusteitse tai tehdä riskin 
sattumisen varalle vaihtoehtosuunnitelma. Tapahtumalle voidaan esimerkiksi tehdä sadeva-
kuutus ja alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa voidaan sopia esimerkiksi kiinte-
ästä myyntipaikanhinnasta, jolloin tapahtuman kävijämäärä ei vaikuta myyntipaikan hintaan. 
Näitä riskejä ei siis tarvitse kokonaan poistaa tai muuttaa toimintasuunnitelmaa, vaan niiden 
varalle tai ennaltaehkäisemiseksi tehdään vaadittavia toimenpiteitä. (Kauhanen ym. 2002, 56 - 
57; Rissanen 2002, 168 - 169.) 
 
Vähäisen pistemäärän saaneet riskit eivät vaadi suuria toimenpiteitä. Tällaisia riskejä ovat usein 
toimituksiin tai postituksiin liittyvät viivästykset, lyhyet sairastapaukset lupa-asioiden käsittelyn 
viivästymiset ynnä muut pienemmät haitat. Näiden riskien varalta hyvissä ajoin tehdyt tilaukset 
ja suunnitelmallisuus ovat oleellisia, mutta erikseen näiden riskien hallintaan ei kannata panos-
taa. Oleellisempaa on käyttää resurssit todellisten riskien hallintaan. Riskien hallinnassa pätee 
sama periaate kuin kaikessa muussakin; ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” eli kun riskit on 
kartoitettu ja arvioitu huolellisesti, ovat ne myös helpommin hallittavissa tai kokonaan pois-
tettavissa. (Kauhanen ym. 2002, 55 - 56.; Rissanen 2002, 169 - 170.) 
 
Tapahtuman kannalta taloudelliset riskit ovat usein huomattavimpia ja vaativat riskienhallin-
taa. Mitä suurempaan taloudelliseen tulokseen pyritään, sitä isompia ovat myös riskit. Oleellista 
on tiedostaa millaisia taloudellisia vastoinkäymisiä tapahtuman järjestäjä kestää. Jos tapahtu-
man budjetti on suuri, voidaan pelata suuremmilla panoksilla, mutta jos taas budjetti on tiukka 
ja maksajia vähän, on riskit hallittava ja poistettava. Esimerkin liian kallis pääsylippu on siis 
taloudellisesti merkittävä riski, koska suurin osa tapahtuman rahoituksesta riippuu siitä. Riski 
24 
voidaan poistaa tiputtamalla lipun hintaa ja tehostamalla ennakkomyyntiä. Lipun hinnan alen-
tamisesta koituvat kulut täytyy kuitenkin kattaa jollakin, joten rahoituksen löytäminen toisaalta 
on olennaista. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi panostamalla tapahtuman yhteistyökump-
panien hankintaan. (Kauhanen ym. 2002, 55 - 56.) 
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3.8  Tapahtuman rahoitus ja varainhankinta 
Usein tapahtumaa järjestettäessä yhdeksi suurimmista haasteista tai riskeistä muodostuu rahoi-
tus ja varainhankinta. Jo heti tapahtuman suunnittelun ensimetreillä on hyvä ryhtyä määrittä-
mään tapahtumalle budjettia. Usein tapahtumanjärjestäjät keskittyvät liikaa tapahtuman mui-
hin yksityiskohtiin ja taloudenhallinta jää taka-alalle. Talouden suunnitteluun vaikuttaa moni 
asia, ja jo heti suunnittelun alkuvaiheessa voidaan tehdä riskialttiita päätöksiä tapahtuman bud-
jetin kannalta. Esimerkiksi jos tapahtuman ajoitus ei vastaa kysyntää eikä osallistujia ole riittä-
västi, lipputulojen osuus voi jäädä liian pieneksi. (Shone & Parry 2013, 139.) 
Tapahtumalle tulisi laatia budjettisuunnitelma. Tapahtuman taloudellinen tulos saadaan laske-
malla yhteen arvioidut tuotot, joista vähennetään kulut. Tuotot ja kulut kirjataan tapahtuman 
budjettisuunnitelmaan, joka voidaan siis laatia yksinkertaisesti listaamalla tulot ja menot omiin 
sarakkeisiinsa. (Iiskola-Kesonen 2004, 76–77; Vallo & Häyrynen 2004, 150 - 152.) 
Tapahtuman kulut ja tuotot voidaan listata esimerkiksi seuraavalla tavalla: 
Taulukko 2. Tapahtuman kulut (Iiskola-Kesonen 2004, 77; Vallo & Häyrynen 2004, 152). 
Kulubudjetti Tulobudjetti 
 
 palkat ja palkkiot 
 markkinointi- ja mainos-
kulut 
 vuokrakulut 
 rakentaminen, somistus 
 tekniikka 
 painokulut 




 luvat ja ilmoitukset 
 vakuutukset 
 ostopalvelut 




 osallistumismaksut, lipputulot 
 ravintolamyynti 
 muu myynti 
 myyntituotot heti 
 myyntituotot viiveellä 
 mainos tulot 




Kuten taulukossa 2 menot ja tulot voidaan listata omiin sarakkeisiinsa. Tapahtuman talouden 
suunnittelussa on hyvä pyrkiä tilanteeseen, jossa talous on tasapainossa. Joskus organisaatiolla 
on varattu toimintabudjetissa rahaa tapahtumia varten ja joillakin yrityksillä tapahtumat voivat 
olla osa markkinointistrategiaa, jolloin tapahtumille on varattu oma osuutensa markkinointi-
budjetissa. Markkinointibudjettia käsitellään tuonnempana luvussa 5.2.4 markkinointibudjetti. 
Joskus järjestettävä tapahtuma on sen verran hintava tai rahaa ei ole yksinkertaisesti varattu 
riittävästi yrityksen omassa budjetissa, jolloin lisäksi tarvitaan muita rahoituslähteitä. (Kauha-
nen ym. 2002, 59; Vallo & Häyrynen 2014, 50.) 
Rahoituksen lähteet voidaan jakaa kolmeen luokkaan seuraavasti: 
1. Organisaation oma rahoitus 
2. Tapahtuman tuotot 
 Pääsylippu tuotot 
 Myyntipaikkatuotot 
3. Ulkoiset lähteet 
 avustus tai tuki 
 tappiontakaus 
 sponsorit. (Kauhanen ym. 2002, 59.) 
 
Jos omaa pääomaa tapahtuman järjestämiseen siis ei ole riittävästi, yksi yleisimmistä keinoista 
rahoittaa tapahtumaa on järjestää se maksullisena, jolloin osallistujat maksavat tapahtumaan 
osallistumisesta. Lipputuloilla voidaan kattaa usein suuri osa kuluista. Ennakkomyyntiin on 
hyvä panostaa, sillä jos esimerkiksi huonon sään vuoksi tapahtuman muut tuotot jäisivät vä-
häisiksi, katetaan onnistuneella ennakkomyynnillä ainakin lipputulojen osalta tulobudjettia. 
Ennakkomyynnillä saadaan myös suuntaa tapahtuman kiinnostavuudesta ja mahdollisesta ko-
konaisyleisömäärästä. Sitä voidaan tehostaa myymällä lippuja edullisemmin, mitä aiemmin ne 
ostetaan. Pienen tapahtuman lippujen ennakkomyynnin hoitavat usein itse tapahtuman järjes-
tävä taho, kun taas suurempien tapahtumien lippujenmyynti annetaan usein lipunmyyntiorga-
nisaatioiden (ticket.fi, lippupalvelu yms.) tehtäväksi. (Iiskola - Kesonen 2004, 76 - 77; Kauha-
nen ym. 2002, 59.) 
 
Tuottoa tapahtumalle voidaan myös hankkia myyntipaikkojen ja tuotemyynnin avulla. Yritys 
voi periä ennakkoon vuokraa myyntipaikasta tai tietty osuus myyjän tuotosta voidaan periä 
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myyntipaikkavuokrana. Joskus myyntitapahtumissa vuokran periminen myyntituloista voi 
osoittautua tappiolliseksi, sillä vaarana on niin sanottu pöydän alta myynti, jota on vaikea val-
voa. Vuokratulojen ja tuotemyynnin lisäksi varanhankinnassa voidaan käyttää ulkoisia rahoi-
tusmuotoja, kuten avustuksia ja tappiontakausta. Suuriin tapahtumiin tappiontakausta voi ha-
kea kunnilta tai valtiolta. Avustuksia voi hakea hyvin monesta eri lähteestä, mutta usein avus-
tushakemukset tulee tehdä hyvissä ajoin (1 - 2 vuotta ennen). Avustusten tai tuen sijaan voi-
daan myös tehdä sponsorisopimuksia. (Kauhanen ym. 2002, 60 - 62.) 
 
Avustusten ja sponsorisopimusten hankkiminen voi olla kuitenkin aikaa vievää. Tapahtuman 
järjestäjä voi rahoittaa tapahtumaansa myös hankkimalla yhteistyökumppaneita. Yhteistyö-
kumppanien kanssa järjestettävä tapahtuma voi olla niin sanottu yhteistapahtuma. Yhteista-
pahtumien etuna on rahoituksen kannalta se, että kulut saadaan puolitettua. Lisäksi yhteista-
pahtumasta on huomattavaa etua molemmille järjestäjille, yleisölle on tarjottavana enemmän 
kiinnostavaa sisältöä ja yritykset saavat toistensa tukea omalle brändilleen, puhutaankin niin 
sanotusta co-brandingista. Co-branding -tapahtumat eivät ole Suomessa kovinkaan yleisiä toi-
sin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tapahtuman yhteistyökumppanit ovatkin perinteisemmin 
näkyvä osa tapahtumaa, mutta ne eivät ole varsinainen järjestävä taho. (Vallo & Häyrinen 2014, 
56 - 57.) 
3.9  Yhteistyökumppanit ja sponsorit  
Tapahtumaa suunnitellessa on hyvä miettiä jo ideointivaiheessa mahdollisia yhteistyökump-
paneita, joita tarvitaan tapahtuman järjestämiseen. Yhteistyökumppaneilla tarkoitetaan eri ta-
hoja, kuten tapahtumatilan omistajaa, oheistapahtumien järjestäjiä, alihankkijoita, tavarantoi-
mittajia, rahoittajia ja sponsorisopimuksia. Tapahtuman koosta ja luonteesta riippuu kuinka 
paljon yhteistyökumppaneita tapahtuman järjestämiseen tarvitaan. Usein tapahtuma vaatii vä-
hintään muutamia yhteistyötahoja, kuten tapahtumatilan omistajan, muutaman alihankkijan ja 
tavarantoimittajia. Alihankkijoita ovat esimerkiksi tarjoilusta ja ruoasta vastaava yritys, turval-
lisuus- ja ensiapuhenkilökunta sekä tekniikasta vastaavat henkilöt. Tavarantoimittajia taas ovat 
tukut, kirjapainot ja vaikkapa tavaran maahantuojat. (Iiskola-Keskonen 2004, 46; Kauhanen 
ym. 2002, 41; Vallo & Häyrynen 2014, 98.) 
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Jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa on hyvä miettiä, mitä kannattaa tehdä itse ja mihin tehtä-
viin taas kannattaa palkata ulkoinen taho. Toisaalta toimintojen ulkoistaminen tuo tapahtu-
malle lisäkustannuksia, mutta toisaalta joihinkin järjestelyihin saatetaan tarvita erityisosaamista. 
Jos kyseessä on suuri tapahtuma, on hyvä miettiä, riittävätkö yrityksen omat voimavarat koko 
tapahtumaprosessin toteuttamiseen vai olisiko hyvä tehdä yhteistyötä tapahtumatoimiston 
kanssa. Kaikkia toimintoja ei tarvitse ulkoistaa täysin, vaan esimerkiksi lavasteiden rakentami-
seen voi palkata ammattitaitoisen työnjohtajan johtamaan projektiryhmää tai talkoolaisia. Näin 
säästetään palkkakuluissa, mutta varmistetaan kuitenkin, että lavasteet ovat turvalliset ja oikein 
rakennetut. Myös oheistapahtumien järjestämistä tapahtuman yhteydessä kannattaa miettiä. 
Ne voivat tuoda lisäarvoa tapahtumalle sekä lisätä kiinnostusta tapahtumaa kohtaan. (Iiskola-
Keskonen 2004, 46; Kauhanen ym. 2002, 41; Vallo & Häyrynen 2014, 98.) 
Tapahtumatoimistot suunnittelevat ja toteuttavat tapahtumia usein yksilöidyistä asiakastilai-
suuksista aina isoihin, julkisiin tapahtumiin asti. Pieniä, satunnaisia markkinointitapahtumia 
järjestettäessä eri tapahtumatoimistoja kannattaa kilpailuttaa ja lähettää kirjallinen tarjous-
pyyntö eri toimistoihin. Jos tapahtumamarkkinointi on kuitenkin osa yrityksen markkinointi-
viestintästrategiaa, on hyvä luoda pitkäaikainen ja tiivis yhteistyö markkinointitoimiston 
kanssa. Tapahtumatoimiston käytön etuna on sen tuoma ammatillinen ote tapahtumaan, luo-
vuus suunnitteluvaiheessa, kokemuksen tuomat opit, budjetointi ja sen seuranta ja ammatilli-
nen suhde alihankkijoihin. Tapahtumatoimiston käyttö voi tuoda tarvittavaa lisäarvoa tapah-
tuman järjestämiseen ja onnistumiseen. (Vallo & Häyrinen 2014, 98 - 101.) 
Sponsorit eli rahoittajat ovat monesti todella tärkeitä, jopa pakollisia, tapahtuman järjestä-
misen kannalta. Niiden hankkiminen on kuitenkin joskus vaikeaa, harvemmin yritykset lähte-
vät tukemaan tapahtumaa pelkästään kannatuksen vuoksi. Sponsoreille on pystyttävä peruste-
lemaan hyvin, miksi heidän kannattaa lähteä tukemaan kyseistä tapahtumaa ja kuinka he vas-
tavuoroisesti itse hyötyvät tapahtumasta. Mitä sponsorointi oikeastaan on? Sponsori on siis 
rahoittava osapuoli, kuten yritys, yhteisö tai vastaava. Sponsorointi tarkoittaa sponsorin (yritys) 
ja sponsoroinnin kohteen (yritys, tapahtuma, yksityishenkilö) välistä sopimusta yhteistyöstä, 
jossa molemmat sopijapuolet hyötyvät toisistaan. Sponsorointi luo mielikuvia, on osa imagon 
tai brändin luomista, lisää näkyvyyttä, tarjoaa yhteisiä elämyksiä ja tuo yhteen monia eri koh-




Sponsorointi voidaan jakaa neljälle eri tasolle: 
1. Mainosarvon hyväksikäyttö 
Sponsori käyttää tapahtuman mainosarvoa hyväksi, esimerkiksi tukemalla jotakin tun-
nettua ja isoa tapahtumaan kuten olympialaisia, organisaatio saa oikeuden käyttää ta-
pahtuman logoa markkinoinnissaan.  
2. Mainonta tapahtumapaikalla 
Sponsorointi näkyy mainontana tapahtumapaikalla, yrityksen mainokset ovat tällöin 
osa ohjelmalehtistä, tapahtumapaikan ulkoasua tai vaikkapa pääsylippuja.  
3. Kiinteä yhteistyö 
Sponsori voi rahallisen panoksen lisäksi tukea tapahtumaa osallistumalla sen markki-
nointiin ja kutsua paikalle omia sidosryhmiään. Sponsorointi on tässä tapauksessa kiin-
teää ja pitkäkestoista yhteistyötä. 
4. Tapahtuman tai kampanjan luominen 
Sponsoroiva yritys voi luoda kokonaan uuden tapahtuman tai luoda tapahtumaan jon-
kin oheistapahtuman tai erillisen osion. Tällaisia voivat olla seminaarit, näyttelyt tai 
kilpailut tapahtuman ohessa. (Kauhanen ym. 2002, 41, 69 - 71; Vallo & Häyrinen 2014, 
79 - 81.) 
Mietittäessä potentiaalisia sponsoreita tai yhteistyökumppaneita tapahtumanjärjestäjän tulee 
miettiä millaiset yritykset, järjestöt tai organisaatiot voisivat hyötyä tapahtumasta eli ketkä oli-
sivat mahdollisesti kiinnostuneita toimimaan sponsoreina. Kun potentiaalinen yhteistyökump-
pani on löytynyt, täytyy miettiä, mitä tapahtumalla on tarjota toiselle osapuolelle ja millä tasolla 
se mahdollisesti haluaa olla mukana tapahtumassa. Onko yhteistyökumppani vain nimellisesti 
mukana tapahtumassa vai haluaako se tehdä mahdollisesti kiinteää yhteistyötä? Sponsorien 
kohdalla yrityksen tulee miettiä tarkoin tapahtuman luonne ja mitä sillä halutaan saavuttaa.  
Sponsorin hankkimiseen kuluu aikaa ja rahaa, on siis hyvä miettiä tämän kaltaisia yhteistyöso-
pimuksia kauaskantoisemmin eikä vain yksittäisen tapahtuman kannalta. Sponsorointisopimus 
haastaa yrityksen ja sen koko henkilöstön, sillä sponsorisopimus vaatii syvää sitoutumista ja 
pitkäjänteistä panosta osapuolien välillä.  (Kauhanen ym. 2002, 41, 69 - 71; Vallo & Häyrinen 
2014, 79 - 81.) 
Sponsorointia voi myös lähestyä toisesta näkökulmasta eli tapahtumasponsoroinnin kautta. 
Tapahtumasponsoroinnissa yritys joko luo tapahtuman ja etsii sille sponsoreita tai osallistuu 
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itse johonkin kattotapahtumaan sponsorina. Jälkimmäinen on perinteinen tapa toteuttaa spon-
sorointia. Yrityksen on helppo etsiä sille luonteeltaan sopiva tapahtuma ja rahoittaa tätä. Ta-
pahtumat liittyvät usein kiinteästi sponsorointiin. Niin sponsorointi kuin tapahtumatkin ovat 
strategisesti suunniteltuja ja niille on määritetty tavoitteet. Sponsorointia ei tule silti sekoittaa 
yhteistyökumppanuuteen tapahtumaa järjestettäessä. Tapahtumatoimisto ei ole sponsori tai 
sitä ei sponsoroida, vaan se on yrityksen yhteistyökumppani. Sponsoroinnissa kyse on enem-
mänkin pitkäaikaisesta yhteistyökumppanuudesta, jossa esimerkiksi pääyhteistyökumppani 
(sponsoroitava) sitoutuu useaksi vuodeksi yhteistyöhön, joka on molemminpuolista toimintaa 
ja saatuja etuja. (Valanko 2009, 74 - 77.)  
Lähdettäessä miettimään mahdollisia yhteistyökumppanuuksia, etenkin sponsorisopimuksien 
osalta, on hyvä listata yrityksen omia arvoja, tavoitteita ja liiketoiminnan syitä. Samoin yhteis-
työkumppaneista täytyy tehdä analyysiä, sillä molemmilla osapuolilla on omat näkökulmansa 
yhteistyöhön tai sponsorointiin nähden ja täysin erilaiset näkökulmat ja arvot voivat asettaa 
yhteistyölle esteitä jo alusta alkaen. Tapaamisten, neuvotteluiden, suunnittelun ja toteutuksen 
sekä jatkotoiminnan on perustuttava tasavertaiseen yhteistyöhön. Yhteistyön tavoitteille ja to-
teutukselle on hyvä piirtää raamit, jotka antavat molemmille osapuolille selkeän kuvan omista 
ja toisen tarkoituksista. Aluksi on hyvä tehdä sopimus esimerkiksi yhtä tapahtumaa ajatellen ja 
jatkossa yhteistyötä voidaan laajentaa ja syventää sen mukaan, mikä on molemmille osapuolille 
parasta. (Valanko 2009; 101 - 109.)  
Tapahtuman järjestäminen vaatii siis usein joitakin yhteistyökumppaneita kuten alihankkijoita 
ja tavarantoimittajia, jotka myös helpottavat järjestäjän toimia. Sponsoreiden kohdalla on hyvä 
miettiä, ovatko uudet sponsorisopimukset välttämättömiä itse tapahtuman kannalta. Tapahtu-
maa varten solmittu yhteistyösopimus tietyn organisaation kanssa voi olla mutkattomampi ja 
helpompi tapa tehdä yhteistyötä kuin pitkäaikainen sponsorisopimus. Yhteistyökumppanien-
kin kanssa voi myös jatkossa olla tekemisissä ilman pitkäaikaista sopimusta. Tapahtumaa on 
siis tarkasteltava sen tarkoituksen ja koon kautta ja mietittävä, mitä lisäarvoa sopimukset sille 
tuovat, vai riittävätkö ostopalveluna hankitut kouluttajat tai ohjelmapalvelut täyttämään tapah-
tuman tavoitteet ja hyödyn yritykselle? (Campbell, Robinson, Brown ja Race 2003, 66 - 67; 
Valanko 2009, 119.) 
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4  TAPAHTUMAMARKKINOINTI 
Yritykselle markkinointi on keskeinen asia, sillä se on usein yrityksen ulospäin näkyvin toi-
minto. Yrittäjän tai organisaation edustajan on tehtävä itseään ja yritystään tunnetuksi markki-
noinnin avulla. Markkinointi on ihmisten välistä vuorovaikutusta, joten yrityksen näkökul-
masta keskeisessä roolissa ovat asiakkaat. Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut infor-
maation saatavuuden ja sosiaalisen median roolien kasvattaessa merkitystään. Usein markki-
nointia pidetään lähinnä myyntityönä ja mainontana, mutta todellisuudessa markkinoinnin ta-
vat ovat kirjavat: markkinointi lähtee liikkeelle tuotekehittelystä ja asiakkaiden ostokäyttäyty-
misen tutkimisesta ja etenee asiakassuhteiden luomiseen sekä hoitamiseen ja sitä kautta koko-
naisuudessaan markkinointi tähtää asiakkaiden toiveiden tyydyttämiseen. Kuluttajat eivät ole 
enää kiinnostuneita pelkästään tuotteesta tai palvelusta, vaan he imevät kaiken informaation 
palvelua tarjoavasta yrityksestä. Tämä on saanut yritykset etsimään vaihtoehtoisia markkinoin-
tikeinoja, ja yksi tehokas keino on tapahtumamarkkinointi. (Bergström & Leppänen 2013, 
9; Vallo & Häyrinen 2014, 19.) 
4.1  Mitä on tapahtumamarkkinointi? 
”Tapahtumamarkkinointia ovat kokemukselliset markkinointitoimenpiteet, joissa yritys 
tai brändi kohtaa asiakkaansa ja muut sidosryhmänsä ennakkoon suunnitellussa tilan-
teessa ja ympäristössä” – Suomen Tapahtumamarkkinointiyhdistys Ry. 
Tapahtumamarkkinointi on kaikessa yksinkertaisuudessaan markkinoinnin ja tapahtuman yh-
distämistä. Markkinointi on yrityksen ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta, jonka avulla yritys 
pyrkii myymään tarjoamiaan tuotteita ja palveluita. Lisäksi markkinoinnin tehtävänä on tiedot-
taa yrityksen olemassaolosta sekä palveluista, luoda yritykselle myönteistä kuvaa ja herättää 
kuluttajien kiinnostusta ja ostohaluja sekä ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita. (Bergström & 
Leppänen 2013, 9 - 10.) 
Tapahtuma on toiminnallinen kokonaisuus, joka tuo yhteen yrityksen ja sen potentiaalisia asi-
akkaita. Tapahtumamarkkinointi on toimintaa, jolle on asetettu tavoite ja joka tähtää vuo-
rovaikutteisella ja suunnitelmallisella tavalla yhdistämään yrityksen ja sen kohderyhmät sekä 
edistää yrityksen tuotteiden ja palveluiden myyntiä. Tapahtumamarkkinointi on strategisesti 
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suunniteltua ja pitkäjänteistä toimintaa, jonka avulla pyritään luomaan hyvä kokemus ja tunne 
osallistujalleen. Tapahtumamarkkinointi on osa markkinointiviestinnän kenttää, joka taas 
koostuu mainonnasta, myynninedistämisestä, suhdetoiminnasta, henkilökohtaisesta myynti-
työstä ja sponsoroinnista. (Bergström & Leppänen 2013, 10; Muhonen & Heikkinen 2003, 41 
- 42; Vallo & Häyrinen 2014, 19–23, 29 - 30.)  
Tapahtumamarkkinointia voidaan siis tarkastella eri markkinointiviestinnän keinoin. Mainonta 
ja viestintä auttavat tapahtuman tavoitteisiin pääsyä, tapahtuma itsessään voi toimia myynnin-
edistämisen ja henkilökohtaisen myyntityön väylänä. Tapahtumamarkkinointi on lähellä suh-
detoimintaa, joten tapahtumissa kannattaa panostaa suhteiden hoitamiseen. Yrityksen spon-
soritoiminta on myös usein yhdistettävissä tapahtumamarkkinointiin, sillä sponsorikohteet 
tuovat lisäarvoa tapahtumalle. Tapahtuman saamaa julkisuutta kannattaa myös käyttää ammat-
timaisesti niin itse tapahtuman markkinointiin kuin myös jälkimarkkinointiin ja yrityksen ko-
konaismarkkinointiin. Tapahtumamarkkinoinnista voidaan siis puhua, kun tapahtuma on etu-
käteen suunniteltu, sille on määritelty tavoite ja kohderyhmä ja se kuuluu yrityksen markki-
nointistrategiaan. (Muhonen & Heikkinen 2003, 75 - 77; Vallo & Häyrinen 2014, 20, 30.) 
4.1.1  Mainonta 
Mainonta on maksettua viestintää, jossa ideoiden, tuotteiden tai palveluiden avulla yritykset 
kertovat suurelle yleisölle itsestään tai tuotteistaan. Maksuttomat radio-, televisio-, tai sanoma-
lehtimainokset eivät ole mainontaa vaan ne ovat julkisuutta. Positiivisessa valossa yrityksen 
saama julkisuus on kuitenkin hyvin tehokasta, ja yrityksen kannattaa hyödyntää se markkinoin-
timielessä. Mainonnan perimmäinen tavoite on myydä tai edesauttaa myyntiprosessin etene-
mistä. Mainonnan avulla tuotteista tai palveluista kerrotaan niin, että ne vetoavat joko järkeen 
tai tunteisiin. Tunteisiin vetovasta mainonnasta käytetään nimitystä suggestiivinen mai-
nonta, ja järkeen vetoava mainonta on puolestaan informatiivista mainontaa. Tapahtuma-
markkinointi on osaltaan suggestiivista mainontaa, sillä se herättää ihmisissä erilaisia tunteita 
ja aistimuksia. Tämä on tapahtumien kilpailuetu, sillä aisteja hyödyntämällä tapahtumasta ja 
syvempi mielikuva, joka säilyy muistissa pitkään. (Lahtinen & Isoviita 1997, 74; Muhonen & 
Heikkinen 2003, 62; Rope 1995, 257; Vallo & Häyrinen 2014, 22.) 
33 
Mainonta voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen: ulkoiseen mainontaan ja sisäiseen mainon-
taan. Ulkoinen mainonta eli mielikuvamainonta tähtää levittämään sanomaa mahdollisim-
man tehokkaasti potentiaalisille asiakkaille. Tämä vaihe on asiakashankintavaihe, jolloin viesti 
pyritään saamaan kohderyhmän tietoisuuteen tai saada asiakkaat poikkeamaan liikkeeseen. Si-
säinen mainonta eli myyntimainonta on taas kohdistettua, tehokasta ja henkilökohtaista. 
Myyntimainonta tähtää kontaktoimaan asiakkaat, saada heidät ostamaan ja reagoimaan mai-
nontaan. Myyntimainontaa tehdään suoraan asiakkaalle tai kohderyhmälle henkilökohtaisin 
viestimin, kun taas ulkoinen mainonta kohdistuu lehtiin, televisioon ja muihin kaikkien saata-
villa oleviin medioihin. Tapahtumamarkkinoinnissa itse tapahtuman mainonta voi olla niin 
sisäistä kuin ulkoistakin, riippuen tapahtuman laadusta ja koosta. Yrityksen järjestämät tapah-
tumat ovat luettavissa usein sisäiseksi markkinoinniksi, sillä tapahtumat on kohdennettu jolle-
kin tietylle kohderyhmälle. (Lahtinen & Isoviita 1997, 73; Muhonen & Heikkinen 2003, 63 - 
64; Rope 1995, 259.) 
4.1.2  Myynninedistäminen 
Myynninedistäminen eli SP (Sales Promotion) on yksi yrityksen markkinointiviestinnäin 
osa, joka täydentää mainontaa ja myyntityötä. Myynninedistäminen kattaa kaikki ne toimenpi-
teet, jotka innostavat omia myyjiä sekä jälleenmyyjiä myymään tuloksellisemmin yrityksen 
tuotteita. Myynninedistäminen voi kohdistua joko kuluttajiin, jälleenmyyjiin tai omaan henki-
löstöön. Myyjiin eli henkilöstöön kohdistuva myynninedistämistyö kuuluu osana sisäistä mark-
kinointia. Omiin myyjiin tai jälleenmyyjiin kohdistuvan myynninedistämisen tarkoituksena on 
lisämyynnin aikaansaaminen, tuoteuskollisuuden ylläpitäminen, mainonnan huomioarvon li-
sääminen sekä tuotteen lanseerauksen edistäminen. Myyjiä voidaan innostaa koulutuksilla, kil-
pailuilla tai tuotelahjoilla ja lisäksi jälleenmyyjille voidaan tarjota esimerkiksi kampanja-apua. 
Sisäinen myynninedistäminen on nopea keino edistää yrityksen myyntiä. (Bergström & Lep-
pänen 2013, 240; Lahtinen & Isoviita 1997, 144 - 145; Muhonen & Heikkinen 2003, 65; Vallo 
& Häyrinen 2014, 38 - 39.)  
Kuluttajiin kohdistuva myynninedistäminen on monipuolista ja tavoitteellista. Tavoitteena on 
kasvattaa myyntiä herättämällä huomiota ja mielenkiintoa, muistuttamalla asiakkaita tuotteista, 
nopeuttamalla ostopäätöksen tekoa sekä lisätä ja ylläpitää uusien ja vanhojen asiakkaiden os-
touskollisuutta. Kuluttajille suunnattu myynninedistämistä voivat olla erilaiset asiakaskilpailut 
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ja arpajaiset myymälässä, tuote-esittelyt, kuponkitarjoukset, ilmaisnäytteet, sponsorointi ja ta-
pahtumien järjestäminen. Tapahtuma voi itsessään olla esimerkiksi messutapahtuma, myynti-
tapahtuma tai sponsorointitilaisuus. Osana tapahtumaa voidaan myös pitää pienimuotoinen 
tuotelanseeraus tai se voi olla yrityksen sisäinen koulutustapahtuma, jolla pyritään motivoi-
maan henkilökuntaa. (Bergström & Leppänen 2013, 240; Lahtinen & Isoviita 1997, 144 - 145; 
Muhonen & Heikkinen 2003, 65; Vallo & Häyrinen 2014, 38 - 39.)  
4.1.3  Suhdetoiminta 
Suhdetoiminnalla eli PR:llä (Public Relations) tarkoitetaan yrityksen sisäistä ja ulkoista tie-
dottamista sekä muuta suhdetoimintaa. Suhdemarkkinoinnin lähtökohtana on pitkäaikaisien 
ja hyvien asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen, yhteistyökumppanuuksien solmiminen 
sekä yhteyksien hoitaminen muihin sidosryhmiin. Se on jatkuvaa ja määrätietoista toimintaa, 
jota yritys toteuttaa eri keinoin. Suhdetoiminnan vaikutukset näkyvät hitaasti, mutta päämää-
ränä ei olekaan nopea myynnin kasvattaminen (vrt. myynninedistäminen) vaan enemmänkin 
hyvän yrityskuvan luominen sekä pitkäaikaisten yhteistyökuvioiden saavuttaminen. Suhde-
markkinointi on moniulotteista ja se hyödyntää julkisuutta. Suhteet tiedotusvälineisiin ovat 
tärkeässä roolissa, sillä saatu myönteinen julkisuuskuva on ilmaista mainontaa ja usein uutisissa 
kerrottuja tietoja pidetään luotettavampina kuin mainoksista poimittuja juttuja. Lisäksi tiedot-
teet, uutisoinnit radiossa ja televisiossa ovat yritykselle ilmaista mainontaa. (Bergström & Lep-
pänen 2013, 243; Lahtinen & Isoviita 1994, 146.) 
PR voidaan jakaa myynninedistämisen tapaan sisäiseen ja ulkoiseen suhdetoimintaan. Sisäinen 
toiminta kohdentuu henkilöstöön ja ulkoisen suhdetoiminnan kohderyhmänä ovat kaikki yri-
tyksen ulkoiset sidosryhmät. Sisäisen markkinoinnin tavoitteena on motivoida henkilöstöä ja 
luoda positiivista me-henkeä, joka taas heijastuu ulospäin ja muovaa yrityksen mainetta. Yri-
tyksen maine taas muodostuu sen sidosryhmien kokemuksista ja mielikuvista yrityksestä. Mai-
neeseen vaikuttavat monet eri tekijät ja siksi ulkoinen suhdetoiminta onkin tärkeässä roolissa. 
Ulkoista suhdetoimintaa ovat tiedotustoiminta, sponsorointi, hyväntekeväisyys ja erilaisten ta-
pahtumien ja tempausten järjestäminen. Tapahtumamarkkinointi mielletään usein osaksi 
suhde- ja tiedotustoimintaa, eikä sen koko volyymia osata aina hyödyntää oikealla tavalla. Ta-
pahtuman tavoite ja viesti voivat hukkua muun markkinoinnin sekaan, ja tällöin tapahtuman 
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sanoma jää epäselväksi kohderyhmälle. Kun tiedostetaan mitä on suhdetoiminta ja tapahtu-
mamarkkinointi, voidaan tapahtumia järjestettäessä hyödyntää suhdetoiminnalla aikaansaatuja 
kontakteja tehostamaan tapahtuman merkitystä ja haluttua viestiä. (Bergström & Leppänen 
2013, 243; Laitinen & Isoviita 1994, 148; Vallo & Häyrinen 2014, 37.) 
4.1.4  Henkilökohtainen myyntityö 
Henkilökohtainen myyntityö on yksi markkinoinnin peruselementeistä. Myyntitapahtuma on 
aina henkilökohtainen tilanne, jossa asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavat monet tekijät. Os-
totapahtuma siis ei ole kokonaan asiakkaan omissa käsissä, vaan myyjä vaikuttaa siihen aktii-
visesti omilla toimillaan. On hyvä huomata, että jokainen yrityksen työntekijä tekee myynti-
työtä. Vaikkei työntekijä tekisikään suoranaista myyntityötä, asiakaspalvelutehtävissä hän kui-
tenkin välittää toiminnallaan tietynlaista kuvaa yrityksestä eli hän tavallaan myy yrityskuvaa. 
Samoin tapahtumassa koko henkilöstä välittää viestiä tapahtumasta, joten tapahtuman projek-
tipäällikön tehtävänä on huolehtia, että tapahtuman henkilökunta on orientoitunut oikealla 
asenteella tapahtumaan. (Lahtinen & Isoviita 1997; 12, Rope 1995, 247.) 
Myyntihenkilöstö kuitenkin maksaa yritykselle rahaa ja tästä johtuen yritykset ovat nykyisin 
sähköistäneet monilla tavoin kaupankäyntiään. Tämä ei kuitenkaan korvaa kokonaan henkilö-
kohtaista myyntityötä, sillä myyjillä on suurempi vaikutus asiakkaisiinsa kuin yhdelläkään mai-
noksella. Samoin tapahtumamarkkinointia pidetään usein kalliina eikä kovinkaan tuottoisana 
markkinointikeinona, vaikkakin todellisuudessa niiden etuna ovat juuri niiden henkilökohtai-
suus ja vuorovaikutteisuus. Mainos tai sähköinen tiedote ei korvaa aidossa vuorovaikutuksessa 
tapahtuvaa myyntityötä. Tapahtumissa pätee siis sama laki kuin myyntityössä: yrityksen työn-
tekijä luo toiminnallaan yrityskuvaa ja viestittää sen imagoa. Tapahtumia järjestettäessä on siis 
syytä pitää mielessä millaista mielikuvaa niillä halutaan yrityksestä luoda. Parhaimmillaan ta-
pahtumamarkkinointi on hyvin henkilökohtaista myyntityötä, joka onnistuessaan synnyttää 
positiivisen ja myönteisen kuvan koko tapahtuman järjestävästä organisaatiosta (Muhonen & 
Heikkinen 2003, 66; Vallo & Häyrinen 2014, 36, 98.) 
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4.1.5  Sponsorointi 
Sponsoroinnissa ei ole kyse pelkästä yrityksen logon painattamisesta tapahtumakutsuun tai 
sponsoroitavan kohteen sivunkokoisen kuvan laittamisesta mainokseen. Sponsorointi on 
sponsoroivan yrityksen eli sponsorin ja sponsoroinnin kohteen välinen yhteistyösopimus, 
jossa molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyösopimuksesta. Sponsoroinnissa sponsoroitava 
kohde eli yritys, yhteisö, ryhmä, joukkue, toiminta, hanke tai yksittäinen omistaa oikeudet, joita 
sponsori ”vuokraa” yhteistyön merkeissä. Rahasumman antaminen hyväntekeväisyyskampan-
jaan ei ole sponsorointia, vaan lahjoitus. Siinä osapuolilla ei siis ole sopimusta, vaan yritys 
vapaaehtoisesti osallistuu hyväntekeväisyyskampanjaan. Sponsorointi on oma osansa yrityksen 
markkinointiviestintästrategiaa ja sille asetetaan aina selkeä tavoite, jota seurataan. Sponsoroin-
nin perimmäinen syy ja tavoite tulisi aina olla sama kuin koko liiketoiminnan, lisätä kannattavaa 
myyntiä ja lujittaa liiketoiminta. Sponsorointi vaikuttaa myös yrityksen imagon rakentumiseen, 
ja siksi yrityksen tulee miettiä ja valita tarkasti sponsoroinnin kohteensa, jotta ne tukisivat yri-
tyksen arvoja ja haluttua mielikuvaa siitä. (Muhonen & Heikkinen 2003, 69; Valanko 2009, 38, 
43, 61, 75.) 
Sponsorointi antaa loistavan mahdollisuuden olla läsnä, osallistua, tuottaa elämyksiä ja luoda 
puheenaiheita. Se ei anna suoraa viestiä tai ostokehotusta kohderyhmille, vaan vaikuttaa ku-
luttajiin eri aistein ja synnyttää mielikuvia yrityksestä ja sen tuotteesta tai palvelusta. Yrityksen 
tulisikin miettiä tarkasti, ketä tai mitä kannattaa ryhtyä sponsoroimaan, sillä onnistunut spon-
sorointi voi saada aikaan pitkäaikaisia ja positiivisia vaikutuksia molemmille yhteistyökumppa-
neille. Sponsoroinnin hyödyntämismuotoja ovat tuotesijoittelu, tapahtumat ja suhdetoiminta. 
Yksityiskohdista, suoritteesta ja vastasuoritteista sponsori ja sponsoroitava neuvottelevat ja 
sopivat sponsorisopimuksella. Sponsoroinnin mitattavia etuja ovat muun muassa lisääntynyt 
myynti ja uudet asiakkaat, vahvistunut imago ja sitä kautta lisääntynyt kiinnostus osallistumi-
nen ja asiakasuskollisuus, henkilöstösuhteiden parantuminen sekä positiivisesti vahvistunut 
työnantajakuva. (Muhonen & Heikkinen 2003, 69; Valanko 2009, 52, 54, 60 - 61.) 
Yritys voi siis sponsoroida yksittäistä henkilöä, yhteisöä tai vaikkapa kohdetta. Tapahtumasar-
jan sponsorointi, toiminnallinen sponsorointi tai käyttöoikeuksia ostaminen kohteelta ovat ta-
poja sponsoroida. Tapahtumasponsorointi on siis yksi sponsoroinnin monista muodoista. 
Yritys voi joko rahoittaa yksittäistä tapahtumaa tai sponsoroida edellisten yhdistelmää eli esi-
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merkiksi niin joukkuetta kuin tapahtumaa. Ennen tapahtumasponsoroinnilla pyrittiin katta-
maan tapahtuman kuluja, mutta nykyään niin sponsori kuin tapahtumanjärjestäjäkin etsivät 
sitoutuneita ja osallistuvia yhteistyökumppaneita rakentaakseen menestyvän ja kannattavan ta-
pahtuman. Tapahtumasponsorointi on helppo ja tehokas tapa tavoittaa haluttu kohderyhmä, 
ja se on hyvää PR:ää molemmin puolin. Yritys voi sponsoroida iso tapahtumaa ja tuoda sinne 
oman asiakasryhmän tai henkilöstöään. Vaihtoehtoisesti yritys voi järjestää oman tapahtuman, 
jonne se tuo haluttuja kohderyhmiään. Tapahtuma on oiva tilaisuus luoda omannäköinen, 
sponsoroitu tapahtuma. Tapahtuma itsessään tarjoaa sponsoroitavalle tilaisuuden luoda uusia 
kontakteja ja samalla sponsoroitavat tuovat syvyyttä yrityksen tapahtumaan omalla panoksel-
laan. (Muhonen & Heikkinen 2003, 70; Valanko 2009, 60, 74 - 76.) 
 
4.2  Tapahtumamarkkinoinnin toteutus 
Tapahtumamarkkinointi on osa yrityksen markkinointiviestintää ja vastavuoroisesti se edistää 
markkinointiviestinnän eri osa-alueiden (mainonta, suhdetoiminta, sponsorointi jne.) tavoit-
teita. Yrityksen markkinointistrategia voi olla tapahtumalähtöinen, jolloin tapahtumat ovat nä-
kyvä ja kuuluva osa markkinointia. Aina kaikkia markkinointiviestinnän osa-alueita ei käytetä 
tapahtumamarkkinoinnissa, mutta yhdessä käytettynä ne luovat tapahtumasta toimivan mark-
kinointikokonaisuuden. Myös itse tapahtumaa täytyy markkinoida. Tapahtuma markkinointi-
keinot määritetään eli tapahtumalle tehdään viestintäsuunnitelma. Myös tapahtuman tiedotuk-
selle voidaan laatia erillinen aikataulu ja kohteet. (Muhonen & Heikkinen 2003, 75 - 77; Vallo 
& Häyrinen 2014, 30, 59.) 
Muhonen ja Heikkinen ovat listanneet tapahtumamarkkinoinnin tuotannon vaiheet yhdeksän 
eri otsikon alle. Nämä yhdeksän kohtaa antavat hyvän kuvan siitä, mitä toimenpiteitä tulee 
toteuttaa tapahtumamarkkinoinnin osalta. Tapahtumien tuotannon eri vaiheet ovat oikeastaan 
samat kuin tapahtumaprosessin eri vaiheet, markkinointisuunnitelmassa esimerkiksi tavoit-
teita, kohderyhmää ja budjettia tarkastellaan markkinoinnin kannalta. Tapahtumamarkkinoin-
nin vaiheista erityisesti kohta neljä ilmentävät itse tapahtuman markkinointi keinoja osallistu-




1. Suunnitellaan ja tutkitaan 
2. Määritellään kohderyhmät 
3. Asetetaan mitattavat tavoitteet 
4. Laaditaan toimintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma 
5. Laaditaan budjetti 
6. Sitoutetaan isännät ja yhteistyökumppanit 
7. Koulutetaan isännät ja sisäinen markkinointi 
8. Toteutetaan tapahtuma 
9. Tutkitaan päästiinkö tavoitteisiin. (Muhonen & Heikkinen 2003, 114.) 
4.2.1  Tavoite ja edut 
Kun yritys lähtee suunnittelemaan tapahtumaa, oleellista on, että osataan vastata kysymyksiin 
miksi järjestetään ja kenelle. Yrityksen tulee asettaa tapahtumalle selkeät tavoitteet ja tiedostaa 
miksi ollaan järjestämässä. Tapahtuman yksi tavoite on vahvistaa yrityksen imagoa ja sen tuot-
teiden ja palveluiden brändiä. Tavoitteena voi olla myös tuotteiden ja palveluiden myyniin li-
säksi uusien asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden hankkiminen, asiakassuhteiden lujittami-
nen sekä henkilökunnan motivoiminen ja valmentaminen. Lisäksi päämääränä voi olla näky-
vyyden hankkiminen mediassa ja sillä voidaan tukea yrityksen muuta markkinointiviestintää. 
(Muhonen & Heikkinen 2003, 116 - 117; Vallo & Häyrinen 2014, 22 - 23, 29.) 
Jos tapahtuman tavoite ei ole selkeä ja konkreettinen, vaarana on, ettei organisaatio tuo tapah-
tumalla esille haluttua sanomaa. Tapahtuman suunnittelussa tulee siis pitää mielessä sen pe-
rimmäiset tavoitteet ja rakentaa koko tapahtuma niiden ympärille. Myös yrityksen arvojen tulisi 
näkyä tapahtumissa ja sen viestissä, sillä ne luovat positiivisen ja myönteisen kuvan koko ta-
pahtuman järjestävästä organisaatiosta. Jos yrityksen arvoihin on kirjattu ympäristönsuojelu, 
kannattanee järjestelyissä ottaa vahvasti huomioon ekologisuus. Pienillä, mutta näkyvillä yksi-
tyiskohdilla tapahtumalla voidaan jopa muuttaa mielikuvaa yrityksestä. (Muhonen & Heikki-
nen 2003, 116 - 117; Vallo & Häyrinen 2014, 22 - 23, 29.) 
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Tapahtumamarkkinoinnin etuna on sen intensiivisyys muihin markkinointiviestinnän keinoi-
hin verrattuna. Tapahtumien kilpailuetu on niiden ainutlaatuisuus ja aistikkuus. Järjestävän ta-
hon on helpompi olla vuorovaikutuksessa osallistujan kanssa ja osallistujajoukkoa voidaan ra-
jata yrityksen ja tapahtuman tarpeiden mukaan. Näin tapahtumasta saadaan henkilökohtainen 
osallistujan näkökulmasta, sillä osallistujalla on mahdollisuus itse kokea ja osallistua. Eri aisteja 
hyödyntämällä tapahtumasta jää syvempi mielikuva. Tässä on toki vaarana, että tapahtuma ei 
ole hyvin suunniteltu eikä haluttu viesti välitykään osallistujille. Tähän voidaan kuitenkin vai-
kuttaa huolellisella tapahtuman suunnittelulla. Tapahtumamarkkinoinnin vahvuus piilee ni-
menomaan kilpailukykynä erottua myönteisesti muista ja tarjota asiakkaille elämyksellinen ko-
kemus. (Vallo & Häyrinen 2014, 21 - 22.) 
4.2.2  Kohderyhmät 
Ennen kuin tapahtumaa aletaan järjestää, on kohderyhmän oltava tiedossa. Tapahtuman koh-
deryhmä ohjaa myös tapahtuman tavoitteiden määrittämistä. Tapahtuman osallistujat voivat 
olla yrityksen nykyiset tai potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät, omista-
jat tai henkilöstö sekä lehdistön edustajat voivat olla osa kohderyhmää. Tapahtuman luonteen 
ja toimintojen sekä itse tapahtuman markkinoinnin kannalta on siis ensisijaisen tärkeää tiedos-
taa kuka tai ketkä ovat sen kohderyhmä. Kohderyhmän voi muodostaa suuri yleisö, avoin tai 
rajattu kutsuvierasjoukko. Yritys on voinut segmentoida asiakasryhmänsä jo liiketoiminta-
suunnitelmassa tai markkinointiviestintäsuunnitelmassa, mutta tapahtuman kohdalla niitä tu-
lee tarkentaa. Valmiita segmenttejä voidaan hyödyntää ja poimia sieltä ne ryhmät, joille tapah-
tuma halutaan järjestää. Yrityksellä voi olla myös esimerkiksi kaksi kohderyhmää, jotka se ha-
luaa sitouttaa yhdellä tapahtumalla. Silloin mietitään molempien kohderyhmien yhteiset tarpeet 
ja rakennetaan tapahtuma sen pohjalta. (Sipilä 2008, 82 - 83; Vallo & Häyrinen 2014, 34, 121 
- 123.) 
Kohderyhmän määrittäminen ja analysointi on erityisen tärkeää tapahtuman suunnittelun kan-
nalta, sillä nimenomaan kohderyhmää vartenhan tapahtuma järjestetään. Jos asiakasryhmää ei 
tunne riittävän hyvin, voi vaarana olla, että tapahtuman sisältö ei kohtaa tai kiinnosta osallis-
tujia. Tapahtuman järjestäjän on asetuttava osallistujien asemaan ja mietittävä, mikä heitä kiin-
nostaa. Samoin markkinoinnissa ja tapahtuman mainonnassa on otettava kohderyhmä huomi-
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oon, jotta osataan käyttää oikeita väyliä tiedottamisessa. Jos markkinointi ei tunne kohderyh-
mää, voi tapahtuman mainonta ja siitä tiedottaminen mennä kokonaan niin sanotusti sivu 
suun. Esimerkiksi Facebook ei välttämättä ole se tehokkain tapa viestiä kohderyhmälle ja saada 
heitä osallistumaan tapahtumaan, vaan kutsut ja tiedotus onkin parempi hoitaa vaikkapa leh-
distön ja mediamarkkinoinnin välityksellä. (Vallo & Häyrinen 123 - 124.) 
4.2.3  Kirjallinen toimeksianto ja tiedotus 
Tapahtuman markkinointia suunnitellessa tapahtumasta voidaan tehdä brief eli kirjallinen toi-
meksianto, joka kuvaa yksittäistä markkinointiviestinnän toimea, kuten mainosta, kampanjaa 
tai viestinnällistä toimenpidettä. Kirjallisena tehty toimeksianto on täsmällisempi ja sitä teh-
dessä tavoitteet ja toimenpiteet tulevat mietittyä ja määriteltyä tarkemmin kuin pelkästään suul-
lisesti suunniteltuna. Lupauksista myös pidetään helpommin kiinni kun ne on kirjattu ylös ja 
saavutettuja tuloksia voidaan verrata asetettuihin tavoitteisiin. Brief on hyvä tehdä, olipa to-
teuttaja talon sisäinen henkilö tai ulkopuolinen taho. Näin suunnitelmista on helpompi pitää 
kiinni ja asetetut tavoitteet ovat selkeästi mielessä. (Sipilä 2008, 132 - 133.) 
Brief voi olla hyvin yksinkertainen ja lyhyt. Se sisältää seuraavat kohdat: 
 työn tavoite  
 kilpailutilanne 
 kohderyhmät 
 tuotteet / palvelun heikkoudet ja vahvuudet 
 pääsanoma 
 palvelun edut 
 muut asiat ja mahdolliset toimenpiteet. (Sipilä 2008, 132 - 133.) 
Kaikessa lyhykäisyydessään toimeksiannossa siis vastataan kysymyksiin mitä, kenelle ja miksi. 
Tapahtumaa suunnitellessa kysymyksiin on hyvä pureutua syvemmin ja seikkaperäisemmin. 
Markkinointiviestinnän tehtävää ja yrityksen brändiä on hyvä tarkastella ja selventää, jotta ta-
pahtuman viesti on selkeä. Kohderyhmää tarkastellaan eri näkökulmista ja mietitään sen ikää, 
sukupuolta, elämäntilannetta, suhtautumista brändiin sekä muita tekijöitä. Koska tapahtuma 
on suunnattu tietylle kohderyhmälle, on mietittävä, mitkä ovat tapahtuman edut ja vahvuudet 
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kyseiselle kohderyhmälle. Tapahtumaa ei järjestetä itselle vaan jollekin toiselle. Ajoitus, aika-
taulu ja budjetti ovat myös oleellisessa osassa. Tapahtumalla on oma aikataulu, budjetti ja ajoi-
tus, samoin sen markkinoinnissa on muistettava miettiä oikeaa ajoitusta sekä millä budjetilla 
markkinointia toteutetaan. Lisäksi mediaan liittyvät asiat on hyvä käsitellä omana kohtanaan, 
sillä media on usein läsnä tapahtumissa. (Campbell 2006, 61; Sipilä 2008, 134.) 
Tapahtumalle on tehty oma tapahtumasuunnitelma, samoin tapahtuman markkinoinnille teh-
dään oma markkinointiviestintäsuunnitelma. Tapahtumalle kannattaa erikseen laatia myös 
tiedotussuunnitelma (liite 2), jossa käy ilmi selkeästi milloin tiedotetaan, mitä ja missä. Se sisäl-
tyy tapahtuman markkinointiviestintäsuunnitelmaan, joka puolestaan koostuu seuraavista asi-
oista (Vallo & Häyrinen 2014, 58 - 59.): 
 Sisäinen markkinointi: Yrityksen sisäiselle henkilökunnan ja tapahtuman järjestämisessä 
mukana oleville ulkoisille tahoille selvitetään, miksi yritys järjestää tapahtuman tai on mu-
kana jossakin kattotapahtumassa. Jos tapahtuman tuomat mahdollisuudet, lähtökohdat ja 
tavoitteet eivät ole selvät, ei tapahtumamarkkinointi saavuta haluttuja tuloksen. Onnistu-
nut sisäinen markkinointi tukee kaikkia markkinointitoimenpiteitä. (Muhonen & Heikki-
nen 2003, 122; Vallo & Häyrinen 2014, 58.) 
 Lehdistötiedottaminen: tapahtumasta laaditaan lehdistötiedote tai pidetään lehdistötilai-
suus. Lehdistötilaisuutta järjestettäessä on hyvä miettiä onko mahdollista videoida tiedote 
ja lähettää se sähköisesti toimittajille. Isojen tapahtumien, kuten yrityskauppojen, tuotejul-
kistuksen tai pörssilistauksen yhteydessä usein järjestetään lehdistötilaisuus. Lehdistötie-
dote on puolestaan teksti, joka lähetetään tiedotusvälineille. Lehdistötiedotteen tarkoituk-
sena on saada positiivista julkisuutta tapahtumalle tai esimerkiksi uudelle tuotteelle. Sen 
avulla tuodaan myös tietoisuuteen tapahtuma, mutta lehdistötiedotetta ei pidä silti sekoit-
taa tapahtumakutsuun. (Vallo & Häyrinen 2014, 46, 58; Lehdistötiedote.fi 2009.) 
 Mediamarkkinointi: Mediamarkkinointi koostuu lehti-, tv-, radio- tai internetmainon-
nasta. Eri mediamainonnan osuudet käyvät ilmi NTS Gallupin tekemän Mainonnan Neu-
vottelukunnan selvityksestä vuonna 2012. Televisiomainonta on sanomalehtien ohella 
suosittu mainosmuoto, televisiomainonta kattaa 21% mediamainonnasta, kun taas esimer-
kiksi radiomainonnan osuus on vain 4%. Televisiomainonnan korkea osuus eri mediamai-
nonnan muodoista perustuu sen hyvään yleisön tavoittavuuteen ja liikkuvan kuvan moni-
muotoiseen puhuttelevuuteen. Tähän verrattuna radion haasteena on välittää sanallinen 
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viesti yhtä tehokkaasti kuulijoille. Internetin osuus on 18%, vaikka sen voisi kuvitella ole-
van enemmän. Internetin etuja ovat mediatilan rajattomuus ja mainonnan helppo ajoitta-
minen. Samalla haastetta luo nimenomaan sen rajattomuus ja sitä kautta oikean kohderyh-
män tavoittaminen. Monien eri internetmainonnan muotojen tehokas hyödyntäminen voi 
tehostaa yrityksen tai tapahtuman mainontaa, mutta samalla siihen voi kulua suhteellisen 
paljon aikaa verrattuna nettimainonnan hyötyihin. (Vallo & Häyrinen 2014, 58; Sipilä 2008, 
148 - 157.)  
 Suoramarkkinointi: suoramarkkinointi on tehokas väylä tiedottaa kohderyhmää, sillä 
suorapostitukset kohderyhmälle takaavat henkilökohtaisen viestin. Suoramarkkinointi voi 
olla kohdennettua eli osoitteellista suoramarkkinointia tai osoitteetonta eli jakelualueittain 
rajattua. Osoitteeton jakelu se ei ole yhtä henkilökohtaista kuin nimellä lähetetty mainos, 
tällöin mainoksen on oltava kiinnostava, selkeä ja merkityksellinen. Suoramarkkinoinniksi 
voidaan katsota myös sähköpostitse ja puhelimitse tapahtuvat yhteydenotot. Esimerkiksi 
tapahtumakutsu tai tiedote tapahtumasta voidaan lähettää sähköisesti asiakasrekisterin 
kautta. Jotkut laskevat suoramarkkinoinniksi myös tv-, radio- ja lehtimainokset, jotka pyy-
tävät vastaamaan viestiin. (Jäppinen, T. 2011; Vallo & Häyrinen 2014, 58; Sipilä 2008, 142, 
144, 147.)  
 Some-markkinointi: tapahtuman kohderyhmästä riippuen tämä voi olla hyvinkin teho-
kas väylä tiedottaa ja markkinoida tapahtumaa. Some-markkinointi voi tapahtua esimer-
kiksi Facebookin, Instagramin, Twitterin tai YouTuben kautta. Nämä sosiaalisen median 
työkalut toimivat hyvin nuorison kohdalla. Myös mediassa työskentelevien, kuten markki-
nointiosaston henkilökunnan, luultavasti tavoittaa helposti Somen kautta. Tapahtumaa 
voidaan markkinoida esimerkiksi Facebookissa tehokkaasti, sille voidaan luoda oma Face-
book -tapahtuma, jossa kaikkia osallistujia tiedotetaan ennen tapahtumaa, sen aikana ja 
vielä jälkikäteen. (Vallo & Häyrinen 2014, 58, 83.)  
Kirjallisen toimeksiannon tai markkinointisuunnitelman lisäksi tapahtuman markkinoinnille 
luodaan tiedotussuunnitelma (liite 2). Tapahtumasta tiedottaminen tulee aloittaa hyvissä ajoin 
ennen itse tapahtumapäivää. Sisäinen markkinointi yrityksen henkilökunnalle ja tapahtumassa 
mukana oleville tulee aloittaa alusta alkaen ja ylläpitää jatkuvaa tiedottamista. Kaikkien työnte-
kijöiden tulee tietää koko ajan, missä mennään. Julkinen tiedottaminen lehdistölle, radiolla ja 
yhteistyökumppaneille tulee aloittaa niin aikaisin kun mahdollista. Heti kun tapahtuman aika 
ja paikka on varmistettu. Kun esiintyjiä tai muita yksityiskohtia tulee tietoon, näistä voidaan 
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antaa lisätietoa. Osallistujille tiedottaminen tulee aloittaa hieman julkisen tiedottamisen jäl-
keen. Osallistujille tiedottamista tulee jatkaa tapahtuman loppuun saakka, eikä jälkimarkkinoin-
tia ja palautteen keruuta tule unohtaa. (Tapahtumanjärjestäjän opas 2001, 10.) 
4.2.4  Tapahtuman markkinointibudjetti 
Usein sanotaan, ettei tapahtumaa voi etukäteen budjetoida. Itse asiassa tapahtuman kulut ja 
tuotot ovat laskettavissa hyvinkin tarkasti. Eräs yksinkertainen kaava laskea tapahtuman tulok-
sellisuutta on ROI eli return on investment. ROI lasketaan jakamalla tapahtuman tuoton ja 
kulujen erotus tapahtuman kuluilla (tuotto – kulut / kulut = ROI %). Tämä ei varsinaisesti 
vaikuta tapahtuman markkinointibudjettiin, mutta tulos antaa suuntaa, minkä mittakaavan ta-
pahtumaa ollaan järjestämässä. Negatiivinen tulos kertoo, ettei tapahtuma ole kannattava, ai-
nakaan rahallisesti. Toisaalta henkilöstölle järjestettävä illanvietto, jonka tarkoituksena on lu-
jittaa yhteishenkeä, ei luonnollisesti tuota rahallista arvoa. Kuitenkin siitä saatavaa tai ainakin 
tavoiteltavaa aineetonta etua onkin vaikea mitata rahassa. Myös tapahtuma, joka on maksulli-
nen, voi yhtälailla olla tuottoisa sillä saavutetun mainos-arvon myötä. (Muhonen & Heikkinen 
2008, 120; Vallo & Häyrinen 2014, 55.) 
Toisinaan tapahtuman osuutta yrityksen koko markkinointibudjetista on vaikea hahmottaa, 
koska tapahtumamarkkinoinnin rajaaminen on vaikeaa. Yrityksestä riippuen tapahtumamark-
kinointiin voidaan laskea messut, sponsorointi tai esimerkiksi esittelytyö myymälöissä, mutta 
joskus ne voidaan laskea myös omana osanaan koko markkinointibudjettia. Yritykset osallis-
tuvat jatkuvasti eri promootiotilaisuuksiin, jolloin niitä ei ehkä voida pitää suoranaisesti tapah-
tumamarkkinointina. (Muhonen & Heikkinen 2008, 120; Vallo & Häyrinen 2014, 50.) 
Tapahtuman budjetoinnissa kulut jaetaan kahteen pääryhmään: kiinteisiin ja muuttuviin kus-
tannuksiin. Kiinteät kustannukset pitävät sisällään somistuksen, paikkavuokran, esiintyjät, tek-
niikan, kalusteet, eli oikeastaan kaikki kulut, jotka pysyvät samana osallistujamäärästä riippu-
matta. Muuttuvat kustannukset koostuvat tarjoilusta ja kutsuprosessiin liittyvistä kuluista. Itse 
tapahtuman markkinointikulut kuuluvat periaatteessa muuttuviin kustannuksiin, sillä ne kat-
sotaan kuuluvaksi kutsuprosessiin. Tapahtuman mainos- tai kutsukulut riippuvat tapahtuman 
luonteesta. Joihinkin tapahtumiin ei lähetetä kaikille osallistujille henkilökohtaista kutsua vaan 
kutsu voi olla avoin tapahtumakutsu. Myös tapahtuman vaativa mediatila voidaan eritellä bud-
jettilaskelmassa. (Muhonen & Heikkinen 2008, 120; Vallo & Häyrinen 2014, 50, 130.) 
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Tässä kohtaa tuleekin häilyvä raja vastaan: mikä kaikki lasketaan tapahtumamarkkinoinnin 
piikkiin? Tapahtuman kulut on helppo laskea, mutta kysymys kuuluu, nähdäänkö esimerkiksi 
messut omana osanaan markkinointia vai osaksi tapahtumamarkkinointia. Monikaan yritys ei 
edes erittele budjetissaan näin tarkasti erillisiä markkinointikuluja vaan kaikki kuuluvat yhteen 
ja samaan lokeroon. Olipa siis kyseessä minkälainen tapahtuma tahansa, tärkeää on, että kai-
killa on käsitys tapahtuma-investoinnin suuruudesta. Jos tapahtuman suunnittelussa on mu-
kana ulkopuolinen tapahtumajärjestäjä, yrityksen tulee vaatia siltä selkeä tapahtumabudjetti hy-
vissä ajoin. (Muhonen & Heikkinen 2008, 120.) 
4.2.5  Arviointi ja tuloksellisuus 
Kuten jo aiemmin on todettu toiminnalle, tai tässä tapauksessa tapahtumalle, tulee asettaa ta-
voitteet, joiden on oltava mitattavia. Jos tavoitteiden saavuttamista ja tapahtumamarkkinoin-
nin toimenpiteitä ei arvioida, on jatkossa vaikea tietää, tuoko tapahtuman järjestäminen ensin-
näkään mitään lisäarvoa toiminnalle vai onko se vai ylimääräinen kulu. Arviointiin tulee pereh-
tyä, jotta saavutettuja tuloksia osataan hyödyntää (Muhonen & Heikkinen 2003, 131.) 
Kun lähdetään suunnittelemaan tapahtumaa, yrityksen on hyvä käydä tarkasti läpi markkinoin-
tiosastonsa tai ulkoisten tahojen kuten mainostoimiston kanssa, mitkä mediat ja keinot sopivat 
parhaiten halutun kohderyhmän tavoittamiseen. Toimenpiteille asetetaan numeraaliset tavoit-
teet, joita arvioidaan tapahtuman jälkeen. Tavoitteet voidaan jakaa lyhyen ja pitkän aikavälin 
tavoitteisiin, jotka käydään läpi koko tapahtumanjärjestämiseen osallistuvan työryhmän 
kanssa. (Muhonen & Heikkinen 2003, 136.) 
Lyhyellä aikavälillä mitattavat asiat voidaan ryhmitellä esimerkiksi seuraavasti: 
 Tiedon kerääminen tarkoittaa tilaisuuden aikana kerättävää ns. hiljaista tietoa kohderyh-
mästä ja sen tuntemuksista. Tapahtuman tavoite voi olla kerätä tapahtuman aikana asiak-
kailta keskusteluluontoisesti suullisesti palautetta tapahtumasta. Jokaiselle työntekijälle voi-
daan asettaa tavoitteeksi jutella esimerkiksi kymmenelle henkilölle ja esittää heille kahdesta 
viiteen kysymystä, joilla selvitetään kuinka tapahtumaa, yrityksen tuotteita tai palveluja 
voisi parantaa. Tämä suullisesti kerätty tieto voidaan myöhemmin raportoida kirjallisesti 
tai suorittaa suullinen palautteenpurku.  
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 Syntyneet kaupat osoittavat suoraan myynnillisen edistymisen. Jos tapahtumassa on 
myyntipiste, nähdään vaikutukset suoraan. Tapahtuman jälkeen saadut tuotot voidaan 
myös laskea osaksi tapahtuman arviointia. Tapahtuman yhdeksi tavoitteeksi on voitu etu-
käteen asettaa esimerkiksi myydä tietty määrä yrityksen tuotepaketteja. 
 Uusien kontaktien määrä on helposti mitattava yksikkö. Tavoitteeksi voidaan asettaa 
tietty määrä uusia kontakteja, joita solmitaan tapahtuman aikana. Tapahtumien tulisi läh-
tökohtaisesti tähdätä myynnin kasvattamiseen, ja näin ollen uusien asiakkaiden määrälle 
voidaan myöhemmin antaa rahallinen arvo. 
 Myyntiprosessin edistäminen seuraavaan vaiheeseen on selkeä tapahtuman tavoite esi-
merkiksi tilaisuudessa, jonne on kutsuttu nykyisiä asiakkaita, joiden vuosisopimuksia ollaan 
uusimassa. Samoin potentiaalisten asiakkaiden lyhyt- tai pitkäaikaissopimuksien syntymistä 
voidaan edistää tapahtumissa. Ennen tapahtumaa asetetaan selkeä tavoite uusista sopimuk-
sista ja jälkeenpäin katsotaan täyttyivätkö tavoitteet.  
 Tapahtuman sisällön arviointi koskee itse tapahtumaa. Sisältöä arvioidaan, jotta jat-
kossa voitaisiin järjestää parempia, toimivampia ja yritykselle hyödyllisempiä tapahtumia. 
Kun sisältöä arvioidaan, tulisi kohderyhmältä pyytä palautetta ennalta määritellyistä osa-
alueista. Niitä ovat esimerkiksi tapahtuma paikka ja ajankohta, kutsuprosessi, tarjoilu ja sitä 
koskeva palaute, palvelun laatu ja järjestelyiden sujuvuus, somistus, äänentoisto ja muu 
tekniikka, luennoitsijat tai muut esiintyjät ja heidän ohjelmansa sisältö (kohtasiko sisältö 
odotukset), yleinen tunnelma tapahtumasta ja sen järjestäjästä (oliko yrityksen imagon mu-
kainen). Palaute kannattaa kerätä mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen, jotta vastauk-
set olisivat mahdollisimman todenmukaisia.  
 Kävijämäärät kertovat suoraan, kuinka laaja kohderyhmä pystyttiin tavoittamaan. Ennen 
tapahtumaa on helppo asettaa jokin tietty kävijämäärätavoite. Kävijämäärää on helppo 
seurata jo suunnitteluvaiheessa, jos myynnissä on esimerkiksi ennakkolippuja. Todellinen 
kävijämäärä selviä tapahtuman jälkeen ja tämän avulla voidaan seurata yrityksen ja tapah-
tuman kiinnostavuutta.  
 Poisjääneiden määrä ja syyt ovat myös yksi mittari. Jos tapahtumaan ei saada odotettua 
kävijämäärää, on hyvä tutkia poisjääneiden syitä. Eikö kutsu tavoittanut oikeaa kohderyh-
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mää vai eikö tapahtuman sisältö ollut tarpeeksi kiinnostava? seuraavalla kerralla tapahtu-
man sisältöä voidaan muuttaa tai markkinointia suunnata oikeille kanaville. (Muhonen & 
Heikkinen 2003, 135 - 139.)  
Lyhyen aikavälin mittarit antavat tulokset heti ja niiden perusteella voidaan tehdä näkyviä pa-
rannuksia seuraavaa tapahtumaa silmällä pitäen. Pitkällä aikavälillä mitattavat asiat eivät anna 
heti suoraa vastausta ja niitä on myös vaikeampi kerätä. Ne ovat yritykselle kuitenkin tärkeitä, 
koska pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna tapahtumien positiiviset, tai negatiiviset, vaikutukset 
näkyvät. Pitkän aikavälin mittareita ovat: 
 Viestinnällinen teho on mittari joka ei perustu pelkästään tapahtumamarkkinoinnin voi-
maan, vaan usein yritys viestii tuotteistaan ja palveluistaan myös muilla keinoin. Jos yrityk-
sen markkinointistrategia on tapahtumavetoinen, voidaan erilaisin tunnettuuskyselyin 
saada tietoa viestinnän tehokkuudesta.  
 Imagon muokkaaminen tai vahvistaminen on lähtökohtaisesti yksi tapahtumien tavoite. 
Tapahtumapaikan, esiintyjien, ulkoasun ja tarjoilun valinnalla voidaan vaikuttaa tapahtu-
masta syntyvään mielikuvaan ja tätä kautta viestiä yrityksen arvoista. Jotta voidaan tutkia 
onko tapahtumilla ollut merkittävää vaikutusta imagon rakentumiseen, lähtötilanteen täy-
tyy olla selvillä. 
 Myynnin kehitys on helpoiten seurattava pitkän aikavälin mittari. Toisaalta se ei anna 
suoraa tulosta itse tapahtuman vaikutuksesta myyntiin. Yrityksen myyntihenkilöillä täytyy 
olla selkeä kuva siitä, kuinka paljon mikäkin käytetty markkinointitoimenpide lopulta vai-
kuttaa yrityksen myyntiin. (Muhonen & Heikkinen 2003, 138 - 139.) 
Arvioitiinpa siis joko pitkän tai lyhyen aikavälin mittareita, on tärkeää, että niitä ylipäätään 
tarkastellaan. Tuloksellisuuden arviointi voi tuntua jopa hankalalta, mutta asettamalla ja mit-
taamalla selkeitä tavoitteita saadaan myös näkyviä tuloksia. Jos yrityksen imagon muutoksia tai 
tapahtumalla saavutettua viestinnällistä teho ei nähdä, voidaan keskittyä arvioimaan kävijämää-
riä, tapahtuman sisältöä ja muita selkeästi mitattavia asioita, jotta tapahtumasta saadaan edes 
jonkinlainen käsitys. Myöhemmin näitä saatuja tuloksia voidaan tarkastella uutta tapahtumaa 
järjestettäessä ja miettiä niiden kannalta pitkän aikavälin tuloksia. Seuraavaa tapahtumaa teh-
dessä myös markkinointiratkaisuja ja -tapoja voidaan miettiä tarpeen mukaan. (Muhonen & 
Heikkinen 2003, 138 - 139.) 
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4.3  Sosiaalisen median hyödyntäminen tapahtuman markkinoinnissa 
Sosiaalinen media eli some on lähes poikkeuksetta nykyään osa jokaisen yrityksen arkipäivää. 
Jotkut yritykset perustavat facebook-tilin, koska ”niin kuuluu tehdä”, mutta hyvin moni yritys 
hyödyntää nykyään eri sosiaalisen median tahoja tehokkaasti ja monipuolisesti markkinointi-
viestinnässään. Sosiaalinen media on mediatilaa samalla tavalla kuin ovat maksetut lehtimai-
nokset tai radiossa pyörivät äänimainokset. Sosiaalisen median laajan kirjon ansiosta yrityksellä 
on käytössään lukematon määrä erilaisia palveluita, joiden avulla tavoittaa omat, kiinnostuneet 
kohderyhmänsä tai uudet potentiaaliset asiakkaat. Kaikkien näiden sähköisen ulottuvuuden 
mahdollisuuksien joukossa piilee kuitenkin se vaara, ettei sosiaalista mediaa osata käyttää oi-
kein ja tehokkaasti eikä siellä tarjottu sisältö tavoita oikeita kohderyhmiä. (Leino 2012, 18; 
Vallo & Häyrinen 2014, 86 - 87.)  
Sosiaalisen median käyttäminen tapahtumamarkkinoinnissa on hyödyllinen työkalu ainakin jos 
on uskominen väitteeseen ”jokainen meistä on vain viiden ihmisen päässä jokaisesta maapal-
lon nettiä käyttävästä ihmisestä” (Leino 2012, 17).  Somen vahvuutena on ainakin se, että siellä 
yrityksen tai tapahtuman sisällön jakaminen ja kommentoiminen on helppoa, kommunikointi 
verkon käyttäjien kesken on nopeaa ja laaja-alaista ja sisältöä on helppo kategorioida eri sivus-
toilla. Itsessään sosiaalinen media on erittäin laaja käsite ja se pitää sisällään hyvin erilaisia me-
dioita. Tässä muutamia esimerkkejä yleisimmistä sosiaalisen median palvelimista: Facebook, 
Twitter, YouTube, Vimeo, Google +, Flickr, LinkedIn, MySpace, Blogger, Wikipedia, 
FourSquare ym. (Leino 2012, 120 - 128; Olin 2011, 9 - 10.) 
Tapahtuman markkinoinnissa yksi paljon käytetty sivusto on Facebook, jolla on yli 
750 000 000 käyttäjää, joista suomalaisia käyttäjätilejä on noin kaksi miljoonaa. Kun mietitään 
yrityksen tai tapahtuman sosiaalisen median mahdollisuuksia, kannattaa Facebook ehdotto-
masti laittaa ensimmäisten joukossa listalle. Yritys voi luoda itselleen oman sivuston eli ikään 
kuin julkisen profiilin. Tapahtumalle voidaan myös luoda sivusto, ryhmä tai sille voidaan tehdä 
oma tapahtuma ja lähettää osallistujille tapahtumakutsu. Facebook -tapahtuman etuna on sen 
helppous, mutta kääntöpuolena on sen hallitsemattomuus. Kuka tahansa voi klikata ”osallis-
tun”-nappia, mutta koska kutsu ei ole sitova on sen välttäminen myös helppoa. Facebookissa 
tiedottaminen on nopeaa, helppoa ja rentoa. Tosin sisältö kannattaa pitää asiallisena ja lyhyinä. 
Kysymykset tuovat vastauksia ja sähköisen median monipuolisuus kannattaa pitää mielessä; 
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kuvat ja videot rikastuttavat päivitysten sisältöä ja tuovat kiinnostavuutta. Tapahtuman tai yri-
tyksen sivulla voi julkaista esimerkiksi tapahtumasta tehdyn videon pelkän tekstipäivityksen 
sijaan. (Leino 2012, 128 - 130, 136 - 137; Olin 2011, 63, 66; Vallo & Häyrinen 2014, 87 - 88.) 
Verkkomainonnan suunnittelussa on hyvä muistaa, ettei se juurikaan eroa muusta kampanja-
suunnittelusta. Verkkomainonnan suunnittelussa pätevät samat elementit kuin muussakin mai-
nonnassa: verkkomainoskampanjalla on oltava tavoite ja kohderyhmä, budjetti ja toimeksi-
anto, mainosten suunnittelu ja tuotanto, itse kampanjan käynnistys, toteutus ja päättäminen. 
Tätä kaavaa voidaan pitää myös tapahtuman verkkomarkkinoinnin kaavana. Facebookissa tai 
missä tahansa muussa sosiaalisessa mediassa julkaistulle sisällölle täytyy miettiä tavoite, koh-
deryhmä ja toteutus, jotta päivityksiin ja tapahtumasivuston luomiseen käytetty aika ei menisi 
hukkaan. Kohderyhmän ymmärtäminen on tärkeässä roolissa, sillä sen kautta päätetään, mitä 
sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää. Jos kohderyhmänä ovat nuoret, Facebook ja In-
stagram voivat olla hyviä väyliä, mutta vanhempia ihmisiä esimerkiksi Instagram ei välttämättä 
juurikaan tavoita. (Leino 2012, 265.) 
Tapahtuman markkinoinnissa myös blogit ovat yksi väylä sen esilletuomisessa. Yrityksillä voi 
olla erilaisia blogeja käytössään, osa niistä voi olla yrityksen itsensä tuottamaa tai yritys voi 
julkaista eri kirjoittajien tekstejä omassa blogissaan. Blogin tarkoitus on herättää keskustelua 
sekä toimia yrityksen osaamista ja näkökulmia esille tuovana reittinä. Myös tapahtumasta voi-
daan kirjoittaa blogitekstejä. Tapahtumanjärjestäjä voi itse kirjoittaa tai julkaista jonkun ulko-
puolisen järjestäjän tai osallistujan kirjoittaman tekstin tapahtumasta yrityksen blogiin. Usein 
panostetaan markkinointiin ennen tapahtumaa ja sen aikana julkaistaan Facebook -kuvia, 
mutta jälkimarkkinointi unohtuu. Blogitekstin voi yhdistää yrityksen Facebook -sivustoon ja 
julkaista sitä kautta tapahtumaa käsittelevän blogitekstin jälkimarkkinointina ja kiitoksena osal-
listujille. (Leino 2012, 179; Vallo & Häyrinen 2014, 88.) 
Yrittäjän läsnäolo verkossa on nykyään lähes pakollista. Sosiaalisen median aikakautena on 
kuitenkin hyvä tuoda esille kaiken perusteet eli löydettävyys, jota ei voida liiaksi korostaa. 
Omien verkkosivujen merkitys on tärkeä, sillä ne on helppo ohjata kävijöiden tietoon haku-
koneilla ja muilla sivuilla, sivuilla voi kertoa kattavasti tuotteista ja palveluista (myös tapahtu-
malle voi tehdä oman sivuston yrityksen verkkosivuille), ajankohtaiset asiat on helppo tiedot-
taa sivuilla ja sivu on osa kokonaisvaltaista asiakaspalvelua, sillä kaikki eivät ole sidoksissa eri 
mediasovelluksiin. Verkkosivujen perustaminen ei vaadi isoa osaa markkinointibudjetista, sillä 
erilaisia kotisivukoneita on tarjolla paljon. Verkkosivun rooli voidaan jakaa karkeasti kolmeen 
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eri kategoriaan, jotka toimivat markkinointikanavana, asiakaspalvelukanavana ja asiointika-
navana. Samoin tapahtuma voi hyödyntää organisaation verkkosivuja, siellä voidaan markki-
noida tapahtumaa, sillä verkkosivut ovat hyvin kustannustehokas ja näkyvä väylä. Asiakaspal-
velukanavana se tarjoaa helpon kentän kertoa tapahtuman yhteystiedoista, sijainnista, palve-
luista, kerätä palautetta ja välittää viestejä. Yrityksen verkkosivulla voi olla myös verkkokauppa, 
jota voidaan hyödyntää maksullisten tapahtumien lipunmyynnissä. (Leino 2012, 81 - 83.) 
Sosiaalinen media on siis hyvin värikäs kokonaisuus, josta esille nostetut Facebook ja blogit 
ovat vain kaksi pientä osaa. Yrityksen, tapahtuman järjestäjän tai minkä tahansa muun tahon 
tulisi tutustua eri some ilmiöihin tarkemmin ja poimia sieltä juuri itselle keskeiset väylät tuottaa 
ja julkaista sisältöä. Omien verkkosivujen olemassaoloa ei tule unohtaa, vaan ne tulisi nähdä 
lähtökohtana sosiaalisen median markkinoinnissa. Aina kaikkea mediassa pyörivää keskustelua 
ei voida kontrolloida eikä käsitellä, mutta verkossa pyörivää sisältöä on helppo muovata ja 
nostaa esille ne keskustelunaiheet, jotka ovat eduksi itselle. Ainutkertainen, merkityksellinen, 
tavoitteellinen, epätäydellinen ja ristiriitainen sisältö herättävät usein keskustelua ja mielipiteitä 
eli ne ovat niin sanotun hyvän ”mediapöhinän” tunnusmerkkejä. Kaiken some sisällön pyörit-
tämisen keskellä täytyy kuitenkin muistaa, että yrityksen tai tapahtuman markkinointi alkaa 








5  VUORIPÄIVÄN SUUNNITTELUPROSESSI 
Tässä osuudessa Vuoripäivän suunnitteluprosessi on kuvattu projektisuunnitelmapohjalle. To-
dellisuudessa Vuoripäivästä ei tehty kirjallista projektisuunnitelmaa vaan tapahtuman suunnit-
telija Teija Laukka teki tapahtuman suunnitelmat ja toteutuksen itsenäisesti vaihe vaiheelta. 
Tässä Vuoripäivän suunnitelman vaiheet ovat siis kuvattu projektisuunnitelmapohjalle (liite 1) 
ja tarkka kuvaus tapahtuman suunnitteluvaiheista on kerrottu liitteessä 3.  
 
PROJEKTISUUNNITELMA: VUORIPÄIVÄ 25.10.2014 
5.1  Johdanto ja tausta 
Idea Vuoripäivästä muodostui erillisten koulutuspakettien myötä. Teijalla oli kontakteja eri 
kouluttajiin, joilla jokaisella oli hyvää koulutusmateriaalia hyödynnettäväksi. Yksittäin luennot 
olivat kuitenkin turhan suppeita, joten idea yhdestä koulutuspäivästä rakentui irrallisten kou-
lutuspakettien myötä. 
 
Tapahtumaa lähdettiin rakentamaan heti idean synnyttyä, sillä tapahtumalle katsottiin olevan 
tarvetta. Vuorilla liikkujille ei ole riittävästi tarjolla koulutuksia koskien tärkeitä vuorilla liikku-
misen taitoja. Tapahtuma haluttiin suunnata siis kaikille vuorilla liikkujille. Kiipeilijöille on jo 
olemassa olevia tapahtumia, joten tässä tapahtumassa haluttiin huomioida myös laskijat. Ta-
pahtuma oli siis tarpeellinen ja hyödyllinen kaikille, sillä luentojen sisältö oli yleispätevää tietoa 
kaikille vuorilla liikkujille. 
 
Lähtötilanne oli siis se, että Teijalla ja kouluttajilla oli erilaisia luentoja liittyen vuorilla liikku-
miseen, joista lähdettiin kasaamaan yhtenäistä koulutuspäivää. Tapahtumaa lähdettiin suunnit-
telemaan hyvissä ajoin 2014 vuoden alussa ja tapahtuma ajankohdaksi suunniteltiin syksyä 





5.2  Projektina olevan tapahtuman tavoitteet ja kohderyhmä 
Keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin hyvän ja toimivan kokonaisuuden rakentaminen kohderyh-
mälle ja näkyvyyden lisääminen Adventure Partnersille ja yhteistyökumppaneille. Taloudel-
liseksi tavoitteeksi asetettiin ulkopuolisten kulujen kattaminen lipputuloilla. Minimi lipun-
myyntitavoite oli 50 lippua. 
 
Tapahtuman kohderyhmänä olivat kaikki vuorilla liikkumisesta kiinnostuneet ihmiset lajihar-
rastuksesta tai kokemuksesta riippumatta. Vuoripäivän sisältö sopi niin aloittelijoille kuin ko-
keneimmillekin vuorilla liikkujille.  Tapahtuman tavoitteena oli yhdistää erilaiset kohderyhmät 
saman tapahtuman alle; kiipeilijöiden lisäksi myös hiihtäjät ja laskijat haluttiin mukaan tapah-
tumaan. Tapahtuman kohderyhmäksi valikoitui siis kaikki eri tavoin vuorilla liikkuvat aloitte-
lijat ja kokeneet ulkoilmaihmiset.  
Muut tapahtuman hyödynsaajat olivat tapahtuman yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppa-
neita lähestyttiin kevään aikana, hyvissä ajoin ennen tapahtumapäivää. Yhteistyökumppanei-
den kanssa haluttiin luoda jatkuvia ja pitkäaikaisia yhteistyökumppanuuksia. Vuoripäivä toimi 
hyvänä väylänä kontaktoida eri yhteistyötahoja, joiden kanssa Adventure Partners voisi jatkos-
sakin tehdä yhteistyötä. 
5.3  Projektiorganisaatio 
Projektiorganisaatioon voidaan katsoa kuuluvan projektipäällikkö eli Teija Laukka. Muita pro-
jektin toimijoita (projektiryhmä) olivat kouluttajat, joiden vastuualueena oli tuottaa tapahtu-
man koulutusosuuksien sisältö. Lisäksi projektiin osallistui pieni joukko Adventure Partnersin 
henkilökuntaa, ketkä olivat lähinnä tapahtumapäivänä avustamassa tapahtuman järjestelyissä.  
 
Ravintolalaiva Wäiskin henkilökunta vastasi tapahtumaan tilattujen tarjoilujen valmistuksesta 
ja esille laitosta. Tapahtumaan palkattiin myös erillinen järjestyksenvalvoja, jonka tehtävänä oli 
hoitaa narikka. Tapahtuman musiikista vastasi siihen palkattu dj.  
 
52 
Yhteistyökumppanien tehtävänä oli edustaa omaa organisaatiotaan tapahtumassa tapahtuma-
päivän ajan. Tapahtuman yhteistyökumppanien tarkka kuvaus löytyy liitteestä 3 otsikon yh-
teistyökumppanit alta.  
5.4  Projektin toteutussuunnitelma 
Tapahtuman tärkeimmän toimenpiteet olivat markkinointiin ja tapahtumasta tiedottamiseen 
liittyvät toimenpiteet, yhteistyökumppanien hankkiminen, tapahtumapaikan hankkiminen ja 
siihen liittyvät valmistelut, sisällön tuottaminen ja siihen liittyvien vastuualueiden jakaminen 
sekä muut tapahtuman järjestämiseen liittyvien asioiden, hankintojen ja toimenpiteiden hoita-
minen. Päävastuu koko projektista oli Teija Laukalla. Teija hoiti itsenäisesti oman aikataulunsa 
mukaisesti tapahtuman erivaiheiden tuottamisen ja vastuualueiden jakamisen.  
 
Tarkkaa aikataulua tapahtumalla ei ollut, mutta karkea hahmotelma tapahtuman vaiheista voi-
daan tehdä. 
 
 helmikuu: Vuoripäivän idea syntyy 
 maaliskuu: tapahtuman suunnittelun sisältö (Teija + kouluttajat) 
 huhti-toukokuu: sisältö ja tapahtumapäivämäärän varmistaminen (Teija + kouluttajat) 
 toukokuu: yhteydenotot ja tapaamiset yhteistyökumppanien kanssa (Teija) 
 elokuu: markkinointi asiakkaille 
 syyskuu-lokakuu: käytännönjärjestelyt (Teija + projektiryhmä) 
 lokakuu: tapahtumapäivä 25. lokakuuta, tapahtuman päättäminen ja jälkimarkkinointi 
(Teija + projektiryhmä). 
 
Itse Vuoripäivän aikataulu on kuvattu liitteessä 4 ja se löytyy myös internetistä Vuoripäivän 
internetsivulta http://www.adventurepartners.fi/vuoripaiva.aspx.  
 
Tehtäväluettelo projektiryhmän tehtävistä ja vastuualueista on kuvattu liitteessä 5. 
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Erillistä henkilöstösuunnitelmaa tapahtumalla ei ole. Tapahtuman henkilöstöksi voidaan kat-
soa kouluttajat ja pieni projektiryhmä. Teija toteutti tapahtuman suurimmaksi osaksi itsenäi-
sesti, joten ennen tapahtumapäivää erillisiä työvuoroja kenelläkään ei ollut. Tapahtumapäivänä 
ja sitä edeltävänä päivänä projektiryhmäläisillä oli omat ennalta sovitut tehtävät. 
 
Liitteessä 3 on analysoitu tarkemmin keskeiset tapahtuman riskit. Tapahtuman riskeistä ei ole 
tehty erillistä kirjallista riskianalyysiä, vaan riskejä kartoitettiin, arvioitiin ja hallittiin projektin 
edetessä. Tapahtumalle ei tarvittu erillisiä lupa-asiakirjoja tai turvallisuussuunnitelmaa. Tapah-
tumapaikalta löytyi oma turvallisuussuunnitelma. 
5.5  Talousarvio ja päätöksenteko 
Vuoripäivälle ei luotu erillistä budjettia, sillä rahaa tapahtumaan käytettiin siten, että tapahtu-
masta saadaan tehtyä hyvä ja toimiva kokonaisuus. Kustannukset mietittiin yksitellen niin, että 
ne pystyttiin kattamaan lipputuloilla. Näin tapahtumasta saatiin tehtyä juuri sellainen kuin ha-
luttiin eikä budjetti vaikuttanut liikaa erinäisiin päätöksiin tapahtuman hankintojen suhteen. 
 
Tapahtumalle ei tehty erillistä kulu- tai tulobudjettia, vaan päätökset yksittäisistä hankinnoista 
tehtiin kulukohtaisesti. Tapahtuman kulut ja tulot voidaan kuitenkin listata seuraavalla tavalla, 
josta käy ilmi, mihin tapahtumassa kului rahaa ja mistä saatiin tuloja. 
 
Taulukko 3. Vuoripäivän kulut  
Kulubudjetti Tulobudjetti 
 
 palkat ja palkkiot 
 markkinointi- ja mainoskulut 
 vuokrakulut 
 rakentaminen, somistus 
 tekniikka 
 painokulut 








 myyntituotot viiveellä 




5.6  Ohjaussuunnitelma 
Erillistä tiedotussuunnitelmaa ei ollut. Tapahtuman suunnitteluprosessista on erillinen raportti 
liitteessä 3, joka on osa tätä opinnäytetyötä.  
 
Kokous- tai koulutussuunnitelmia ei tarvittu, sillä tapahtuma oli luonteelta sen verran pieni 
projekti. 
5.7  Päättäminen ja arviointi 
Projektista ei tehty erillistä raporttia. Tapahtuman raporttina ja arviointina toimivat tämä opin-
näytetyö ja sen sisältämät liitteet.  
 
Tapahtumasta kerättiin suullinen asiakaspalaute, jonka projektipäällikkö käsitteli itsenäisesti.  
 





6  TAPAHTUMAPROSESSIN ARVIOINTI  
Omasta mielestäni Vuoripäivä saavutti sille asetetut tavoitteet ja oli kokonaisuudessaan onnis-
tunut projekti. Tässä luvussa on oma arvioni Vuoripäivästä ja sen suunnitteluprosessista, oman 
kokemukseni ja osallistumiseni tapahtumaan pohjalta.  
Tapahtumanpäivän perusteella voin sanoa, että suunnittelussa ja järjestelyissä onnistuttiin hy-
vin. Tapahtumapäivänä isoihin muutoksiin ei tarvinnut ryhtyä, sillä suunnitellut järjestelyt ja 
aikataulu toimivat. Itse pidin esimerkiksi tapahtuman alkuaikataulua tiukkana, sillä siirtymiseen 
ovien avattua luentotilaan oli puoli tuntia. Oman kokemuksen perusteella ihmiset tulevat aina 
myöhässä ja se aiheuttaa aikataulussa muutoksia. Nytkin suurin osa osallistujista saapui noin 
kello 9.15 paikalle, mutta loppujen lopuksi lähes kaikki osallistujat olivat paikalla oikeaan ai-
kaan ja tilaisuus päästiin aloittamaan aikataulun mukaisesti. 
Myös yhteistyökumppaneita oli riittävästi ja he tukivat Vuoripäivän teemaa. Yhteistyökump-
panien avulla saatiin myös hyvin näkyvyyttä muun muassa Facebookissa ja heidän verkkosi-
vuillaan. Moni yhteistyökumppani julkaisi ennen ja jälkeen tapahtuman tietoa, kuvia ja muita 
julkaisuja Vuoripäivästä. Vuoripäivästä oli myös yhteistyökumppaneille näkyvää etua. Osa 
heistä on ollut jatkossakin mukana yhteistyössä yrityksen kanssa. 
Sisällöllisesti tapahtuma oli, kuten jo sen lähtökohtanakin oli, kiinnostava ja monipuolinen. 
Itse en harrasta kalliokiipeilyn ja vaelluksen lisäksi muita vuorilla liikuttavia lajeja, mutta siitäkin 
huolimatta luentojen sisältö ja muu ohjelma oli mielestäni mielenkiintoista ja asiapitoista. Tun-
nelma tapahtumassa ei kuitenkaan ollut liian asiapitoinen, vaan yhteisöllinen ja rento. Nämä 
olivatkin tapahtuman sisältötavoitteita, onnistua luomaan mielekäs ja rento tapahtuma kaikille 
vuorilla kulkijoille. 
Sisällöltään siis tapahtuma oli onnistunut. Käytännön järjestelyt sujuivat pääsääntöisesti onnis-
tuneesti. Pienillä muutoksilla olisi tapahtumasta saatu hiottua vieläkin parempi. Laitteita ja 
elektroniikkaa olisi pitänyt testata etukäteen. Mikkiä ei käytetty, ja ehkä se olikin ihan hyvä 
päätös, mutta tämä edellytti yleisöltä hiljaisuutta ja luennoitsijalta reilua äänenkäyttöä, jotta 
kaikki varmasti kuulivat luennot. Toinen tekninen seikka oli valkokangas ja sen sijainti. Valko-
kangas jäi hieman alas, joten takarivissä istuvilla oli paikoin vaikeuksia nähdä screenille. Samoin 
tilan olisi pitänyt olla pimeämpi. Nyt yläkannella sijaitseva tila oli läpivalaistu ja pelkät verhot 
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peittivät ikkunoita. Näitä asioita olisi siis pitänyt huomioida tarkemmin tilanvuokrausvai-
heessa. Toisaalta haluttiin rento tapahtuma, eikä niinkään virallista luentoa, mutta toisaalta lu-
entotilaksi suunniteltu huone olisi poistanut näkö- ja kuulo-ongelmat. 
Tapahtumapäivänä niin sanotun virallisemman osuuden päätyttyä, tilaisuus siirtyi alakannelle, 
jossa alkoi vapaampi iltaohjelma. Iltaohjelma, jonka lomassa pyörivät myös saunavuorot ja 
jooga, oli hauska lopetus päivälle. Illalla oli vielä joitakin esityksiä, mutta ne olivat vähemmän 
asiapainotteisia. Alakansi oli hyvä valinta illanvietto-osuudelle, sillä siellä palveli myös baari, 
joten osallistuja pystyivät myös ostamaan omakustanteisia virvokkeita. Lisäksi tilassa oli paljon 
pöytiä, ja tilavuokraajan kanssa oli sovittu, että siellä sai syödä omia eväitä huolimatta siitä, että 
paikka oli oikeasti ravintola. Iltaohjelmaan kuului myös iltapalatarjoilu, sen etukäteen tilan-
neille. Tämä järjestely ei toiminut aivan suunnitellusti, sillä osa vieraista ei tiennyt, että ruoka 
olisi tullut tilata etukäteen. Informaatio ei siis toiminut puolin ja toisin, tapahtuman järjestäjän, 
keittiön henkilökunnan ja osallistujien välillä. Tämä oli onneksi pieni haitta, eikä kukaan lop-
pujen lopuksi jäänyt ilman ruokaa.  
Itse suunnitteluprosessin näkisin myös onnistuneen, sillä tapahtuma saavutti tavoitteet. Toi-
saalta on vaikea arvioida, vaatiko suunnittelu tapahtuman järjestäjältä ajallisesti merkittävästi 
aikaa vai oliko Vuoripäivään käytetty työaika tehokasta alusta alkaen. Itsenäisesti projektin te-
kemisen etu on se, ettei tarkkaa aikataulua ole ja erityövaiheet voi tehdä kätevästi lomittain ja 
oman aikataulun mukaisesti. Toisaalta kaikki työ on tekijän harteilla. Toki tähänkin tapahtu-
maan on saatu monien osapuolten ideoita, apua ja näkökulmia, joten täysin yksin ei tapahtu-
maa ole tarvinnut tehdä. Myös tapahtuman rakennusvaiheessa järjestäjän apuna oli muita hen-
kilöitä. Tämä on hyvä myös sen kannalta, ettei yksi ihminen välttämättä muista huomioida 
kaikkia seikkoja. Pitkään jotakin projektia tehdessään sille tulee ikään kuin sokeaksi ja jokin 
tärkeäkin yksityiskohta voi unohtua. 
Tapahtuman rakennusvaiheessa eli edeltävänä päivänä olin Teijan kanssa toimistollamme te-
kemässä käytännön järjestelyjä ja kasaamassa tarvittavat materiaalit ja tekniikka valmiiksi ta-
pahtumapäivälle. Edeltävälle päivälle meillä ei ollut valmiina mitään toimintasuunnitelmaa 
vaan teimme kaikki tarvittavat valmistelut, jotka Teija oli listannut ylös. Tapahtuman kasaus-
vaiheeseen ei ollut kirjattu mitään aikataulua, ja tämä osuus veikin huomattavasti enemmän 
aikaa kuin alun perin oli ajateltu. Näitäkin työvaiheita olisi siis voinut miettiä tarkemmin ja 
ottaa huomioon mahdolliset viivästykset, jotka hidastivat esivalmisteluja. Esimerkiksi kaikki 
tulostettavat ohjelaput ja aikataulut olivat kyllä valmiina, mutta niiden tulostaminen värillisenä 
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vei huomattavan paljon aikaa, sillä tietokone ei ollut kytketty tulostimeen ja näin ollen myös 
sen kanssa sai säätää aika kauan. Toki aina teknisiä ongelmia ei voi ennakoida, mutta edellisenä 
päivänä olisi voinut testata, toimiiko tulostin ynnä muut laitteet, sillä ne olisi voinut laittaa 
toimintakuntoon jo aikaisemmin.  
Tapahtumaan osallistuminen ja sen esivalmisteluiden tekeminen oli opettavaista. Olen ollut 
ennekin mukana tapahtuman toteutusvaiheessa, mutta tästä sai taas uutta näkökulmaa tapah-
tumien järjestämiseen. Vaikka en ollutkaan itse läsnä tapahtuman suunnittelu ja ideointivai-
heissa, Vuoripäivän suunnitteluprosessin raportointi valaisi minulle paljon koko prosessia. 
Myös tapahtuman markkinointiin perehtyminen avasi minulle markkinoinnin maailmaa. Toi-
saalta Vuoripäivän markkinoinnin seuraaminen niin sanotusti osallistujan silmin antoi tapah-
tuman markkinoinnille oman näkökulman, jonka perusteella Vuoripäivän markkinointiin tu-
tustuminen tekijän näkökulmasta oli mielenkiintoista. Suunnitteluprosessiin ja markkinointiin 
perehdyttyäni ja itse tapahtuman suunnitteluvaiheiden raportointi antoi hyvän kokonaiskuvan 




7  POHDINTA 
Lähdin työstämään opinnäytetyöni ideaa jo aikaisessa vaiheessa keväällä 2014, jolloin suoritin 
työharjoitteluani Adventure Partnersilla. Alun perin kehittelimme harjoittelun ohjaajani Teija 
Laukan kanssa ideaa opinnäytetyöstä, joka olisi tuotekehitysprosessi koskien jääkiipeilykokei-
lua ulkomaalaisasiakkaille. Idea vaikutti hyvältä, mutta haasteita sille loi yhteisen ajan löytämi-
nen tuotepaketin kehitykseen. Päätimme luopua tästä aiheesta ja opinnäytetyö jäi hautumaan 
mieleeni. Kesällä pyysin apua Teijalta, sillä tuntui, ettei minulla ollut vieläkään kunnon aihetta 
ja syksyllä minun pitäisi olla jo tekemässä opinnäytetyötä. Teija heittikin minulle idean Vuori-
päivästä. Sain melko vapaat kädet löytää aihe tapahtuman tiimoilta, sillä Teija oli jo hyvässä 
vauhdissa Vuoripäivän järjestelyjen suhteen. 
Esitin ideani ohjaavalle opettajalle ja hänen avustuksellaan päätin tehdä toiminnallisen osuu-
den opinnäytetyöhöni Vuoripäivän suunnitteluprosessista ja markkinoinnista. Ryhdyinkin 
opinnäytetyön kirjoitukseen melko pian aiheen päättämisen jälkeen, vaikka itse asiassa aihe ei 
ollut vielä täysin selvillä minulle. Suunnitteluprosessin työstäminen tuntui aluksi hyvin vaike-
alta, sillä en itse päässyt juurikaan osallistumaan käytännössä tapahtuman suunnitteluun. Opin-
näytetyöni ohjaaja kuitenkin korosti, ettei minun itse tarvitsisi suunnitella tapahtumaa vaan 
voisin peilata teoriaani käytännön tekemiseen haastattelemalla tapahtuman suunnittelijaa Teija 
Laukkaa.  
Aloitin opinnäytetyöprosessini syksyllä 2014, mutta opinnäytetyöni etenemistä haittasi päivä-
työni, joka vei suurimman osan ajastani. Alun perin tarkoitukseni oli siis valmistua joulukuussa 
2014, mutta pian huomasin, etteivät voimavarani riitä opinnäytetyön tekemiseen ja töissä käy-
miseen yhtä aikaa. Työstinkin syksyllä 2014 teoriaosuutta noin viikon verran, jonka jälkeen 
päätin, etten tee työtä ennen kuin löydän siihen taas aikaa. Irtisanoin itseni joulukuussa, jotta 
saisin rauhassa syventyä opinnäyteyöprosessiini. 
Vuodenvaihteessa palasin opinnäytetyöni pariin ja aloin työstää uudelleen teoriaosuutta. Teo-
riaosuuden kirjoittaminen oli minulle mielekästä ja koin sen helpoksi, kun löysin vain aikaa 
projektille. Kirjoitin opinnäytetyötäni nykyisellä kotipaikkakunnallani Helsingissä, joten suun-
tasin Haaga-Helian Pasilan kirjastoon, mistä etsin sopivaa lähdemateriaalia. Lähdekirjallisuu-
den läpikäyminen ja oman työni kannalta olennaisen tiedon kerääminen oli teoriaosuuden ai-
kaa vievin, mutta samalla mielekkäin osuus. Pidän tekstin tuottamisesta ja omanlaisen, toisen 
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teoriaan pohjautuvan tekstin tuottaminen on minulle mielekäs haaste. Sisältölukutaitoni ja läh-
dekriittinen ajatteluni kehittyivät teorian kirjoittamisen myötä. Minulla oli paljon lähdekirjalli-
suutta, josta valitsin vain tietyt julkaisut, joita halusin käyttää.  
Tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen liittyen kirjallisuutta oli saatavilla kiitettävästi. 
Toisaalta olisin voinut löytää vielä lisääkin teoriaa siihen liittyen toisesta kirjastosta, mutta koin, 
että löytämääni teoriaa oli riittävästi. Markkinointiosuuden hahmottaminen oli minulle aluksi 
hankalaa, sillä tapahtumamarkkinoinnista ja markkinoinnista löytyi reilusti lähdekirjallisuutta. 
Kuitenkin hetken niihin perehdyttyäni tapahtuman markkinoinnin teoriaosuus alkoi selkeen-
tyä minulle. Lähestyinkin Vuoripäivän markkinointia tapahtumamarkkinoinnin kautta. Pela-
tessani tätä teoriaosuutta Vuoripäivän markkinointiin oivalsin paremmin myös tapahtuma-
markkinoinnin merkityksen. Olen melko tyytyväinen rajaamaani ja käsittelemääni teoriaan. 
Osa käsittelemästäni tiedosta oli myös tuttua aiemmin suorittamistani opinnoista, joten voisin 
sanoa, että myöskään ammattikorkeakoulussa opiskelemani asiat eivät ole menneet hukkaan. 
Kokonaisuudessaan tapahtuman suunnitteluprosessin työstäminen teorian ja käytännön 
kautta opetti minulle paljon tapahtuman järjestämisestä sekä markkinoinnista. Aluksi olin epäi-
leväinen suunnitteluvaiheiden työstämisen suhteen, mutta juteltuani Teijan kanssa siitä, kuinka 
Vuoripäivän järjestäminen käytännössä eteni, pääsin prosessiin sisälle. Vaikka en siis itse konk-
reettisesti suunnitellut tapahtumaa, käymäni keskustelut Teijan kanssa antoivat minulle hyvän 
kuvan tapahtuman suunnittelusta. Peilatessani näitä tietoja teoriaan oivalsin monta asiaa suun-
nitteluprosessista sekä markkinoinnista. 
Opinnäytetyöni toiminnallinen osuus eli raportti Vuoripäivän suunnittelusta ja markkinoin-
nista on mielestäni hyvä, ja sitä voidaan hyödyntää jatkossa Adventure Partnersin järjestäessä 
vastaavia tapahtumia. Raportoinnin merkitys tapahtumalle oli tässä vaiheessa tärkeä, sillä ta-
pahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa. Voi olla, ettei jatkossa järjestetä vastaavaa tapahtu-
maa, mutta opinnäytetyöhön sisältyvä raportti toimii silti hyvänä muistiona tulevien tapahtu-
mien kannalta. 
Opinnäytetyön edetessä opin myös ymmärtämään paremmin Teijan työnkuvaa Adventure 
Partnersilla. Lähikontaktini yritysmaailmaan ovat melko vähäiset, joten tapahtuman myötä 
myös pienyrittäjän arki tuli minulle tutummaksi. Vaikka olisin halunnut osallistua enemmän 
Vuoripäivän suunnitteluun ja olla mukana näkemässä yhteistyökumppanien kanssa käytyjä 
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neuvotteluja, ymmärrän, ettei se olisi ollut mahdollista aikataulullisesti. Teija hoitaa omia työ-
kuvioitaan hyvin itsenäisesti, samoin kuin hän työsti Vuoripäivää muiden töiden ohessa. Olen-
kin oppinut Teijaa seuraamalla aikatauluttamaan asioita joustavasti lomittain ja hoitamaan mo-
nia asioita päällekkäin. Tosin opinnäytetyön ja päivätyön yhdistäminen ei kuulu tähän, sillä 
ryhtyessäni kirjoittamaan tahdon siihen riittävästi aikaa. Teija kertoikin itse kirjoittaneensa 
oman lopputyönsä iltaisin töiden jälkeen, mitä ihailen suuresti.  
Opinnäytetyöprosessini ei siis kulkenut aivan kaavojen mukaisesti ja olisin voinut tehdä monta 
vaihetta toisin. Etenkin opinnäytetyön alkuvaihe meni täysin metsään näin jälkeenpäin ajatel-
tuna. Lähinnä tämä johtui siitä, että asuin toisella paikkakunnalla, eikä minulla ollut mahdolli-
suutta kulkea Kajaaniin koululle tekemään työtäni. Teinkin siis opinnäytetyöni hyvin itseoh-
jautuvasti. Toisaalta tämä lisäsi osittain työmäärää, sillä jouduin itse ottamaan selvää monesta 
asiasta ja usein huomasin esimerkiksi teoriaa kirjoittaessani olevani umpikujassa. Toisaalta 
tämä taas opetti minulle paljon ja kehitti nimenomaan ongelmanratkaisukykyäni huomatta-
vasti. Käsittelin alkuvaiheessa paljon eri teoriakirjallisuutta, joista sitten päädyin valitsemaan 
työni kannalta oleelliset materiaalit. Arvioinnissa selviää kuinka hyvin onnistuin tässä, mutta 
omasta mielestäni opinnäytetyöni teoriaosuus palvelee hyvin toiminnallista osuutta.  
Opinnäytetyöprosessini alkoi siis jo syksyllä 2014, mutta yhteen laskettu aika, jonka olen työ-
höni käyttänyt, on arviolta 5 viikkoa. Minulla oli välillä pitkiä taukoja kirjoittamisessa, mutta 
kirjoitin aina kerralla paljon. Nautin opinnäytetyön tekemisestä ja oikeastaan olisin toivonut, 
että minulla olisi ollut enemmän aikaa tehdä sitä. Prosessi on ollut opettavainen ja työntäytei-
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Liite 1. Projektisuunnitelma (Kauhanen ym. 2002, 28-29; Peda.net, projektisuunnitelman 
runko.) 
PROJEKTISUUNNITELMA 
1. Johdanto ja tausta 
tiivis yhteenveto projektin tarpeellisuudesta, taustasta ja lähtötilanteen kuvaus 
 
2. Projektina olevan tapahtuman tavoitteet ja kohderyhmä 
kuvaus keskeisistä, mitattavista tavoitteista 
kuvaus projektin varsinaisesta kohderyhmästä ja muista mahdollisista hyödynsaajista 
 
3. Projektiorganisaatio 
kuvaus projektiorganisaatiosta: johto/ohjausryhmä, toimijat, 
yhteistyökumppanit sekä heidän vastuunsa, roolinsa ja tehtävänsä 
 
4. Projektin toteutussuunnitelma 




riskien kartoitus, arviointi ja hallinta (tarvittaessa turvallisuussuunnitelma +muut luvat) 
 
5. Talousarvio ja päätöksenteko 











7. Päättäminen ja arviointi 
projektin raportointi  
projektilomakkeet 
projektin arviointi ja aikataulu/esim. yksilö- ja ryhmäarvioinnit 
asiakaspalautteet
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MITÄ KENELLE MILLOIN KUKA 
Ennakkotiedote 
 
   
Esite/mainos 
 
   
Internet -kotisivu 
 
   
Juliste 
 
   
Lehti-ilmoitus 
 
   
Tapahtumalehti 
 
   
Tiedote 
 
   
Tiedotustilaisuus 
 
   
Tv-mainos 
 
   
Radiomainos 
 
   
Kutsukirje 
 
   
Kutsuvieraskortti 
 
   
Myyntikirje 
 
   
Puhelinmyynti 
 
   
Messut 
 
   
Näyttely 
 
   
Muu tiedotus… 
 
   
 
 
